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Forord

Neervaerende Fzllesbetingelser (FB-CGJ, 2. udgave) udggr CG
Jensen A/S’ almindelige juridiske vilkar for aftaler med
underentreprengrer og leverandgrer. Dette gaelder uanset,
hvilke betingelser, entrepriseform m.v. CG Jensen A/S selv
matte virke under i forhold til sin kunde (bygherren).

Betingelserne bestar af de "Generelle Bestemmelser” (GB) og
de mere direkte AB 18-relaterede "Supplerende
Bestemmelser” (SB) med bilag.

CG Jensen A/S.
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Generelle Bestemmelser (GB)

1. Almene forhold - og centrale definitioner

Nzervaerende FB-CGJ-betingelser bestar af “Generelle Bestemmelser” (GB) og
de mere direkte AB 18-relaterede "Supplerende Bestemmelser” (SB) med
bilag.

Betegnelsen “CGJ” eller "hovedentreprengren” anvendes som synonym for CG
Jensen A/S. Medmindre andet klart fremgar af AB 18 eller konteksten, sigtes
med betegnelsen “underentreprengr” ogsa til en underleverandgr.

Indledningsvist fremhaeves:

e At der aldrig m3 beskeeftiges illegal arbejdskraft eller opereres med
utilbgrlige aflgnnings- og ansaettelsesvilkar eller andre former for
"social dumpning”.

e At sdfremt arbejdsforhold af den i naervaerende udbud/kontrakt
omhandlede art, enten ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst,
eller en sddan dog ikke positivt er tiltr&dt, ma lgn- og arbejdsvilkar
hos underentreprengren eller dennes underentreprengrer ikke vaere
mindre gunstige end de kar, som i almindelighed bydes arbejdstagere,
der pd udfgrelsesstedet praesterer arbejder af tilsvarende art.

e At der er totalforbud (for alle) mod at vaere pavirket af - eller indtage
- alkohol eller andre rusmidler p& arbejdspladserne i arbejdstiden.

e At der skal baeres hjelm og sikkerhedssko (med sgmveern) i hele
byggeperioden (hjelmpabud kan - efter aftale - fraviges ved
finisharbejder).

e At der altid skal beeres synlighedspaklaedning (minimum synligheds-
vest) pa pladsen.

e At faldrisiko konsekvent skal forebygges (raekveerk, afskaermning,
personlig faldsikring e.l.).

Gennem efterlevelse af krav-elementerne i FB-CGJ og det gvrige
udbudsmateriale - samt i geeldende regler og normer - skal
underentreprengren respektere samtlige vilkar om “samfundsansvar”, jf.
nedenfor. Der geelder i den forbindelse juridisk identifikation mellem
underentreprengren og alle entreprengrer/leverandgrer/aktgrer, hvis
underopdrag direkte eller indirekte er afledt af underentreprengrens
videregivelse af delydelser (evt. under-underentreprengrer m.fl.).

Med “vilkdr om samfundsansvar” forstds i naervaerende FB-CGJ (GB + SB)
bl.a.:

- Regler/aftaler for sikkerhed og arbejdsmiljg.
- Regler/aftaler for eksternt miljg.

- Regler/aftaler til vaern mod illegal arbejdskraft og anden “social
dumping”, herunder utilbgrlige aflgnnings- og ansaettelsesvilkar mv.

- CGJ’s "Code of conduct for samarbejdspartnere” og
hovedentreprengrens gvrige tilgaengelige politikker om
samfundsmaessig ansvarlighed.

- De for opgaven evt. geeldende arbejds- og/eller sociale klausuler.
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- Krav til seerlige arbejdsprocesser, materialer og produkter, der helt
eller delvis er begrundet i tilsvarende hensyn/interesser, som ligger
bag ovenstdende vilkar.

CGJ s politikker - herunder "Code of conduct for samarbejdspartnere” - ligger
til gennemsyn pa CGJ s faste kontoradresser samt pa Internettet
(www.cgjensen.dk). Der henvises i gvrigt til de Supplerende Bestemmelser
(SB) ad AB 18 § 59.

1.1 Grundlaeggende Underentreprengren skal dokumentere:
virksomhedskrav/-
dokumentation e At underentreprengren er momsregistreret

e At underentreprengren er registreret i RUT-registeret, hvis
underentreprengren er en udenlandsk virksomhed

Underentreprengren skal desuden - ved at fgre kontrol - sikre:

o At der ikke benyttes illegal arbejdskraft, og at Ign- og arbejdsvilkar hos
underentreprengren eller dennes underentreprengrer ikke er mindre
gunstige end de kar, som i almindelighed bydes arbejdstagere, der pa
udfgrelsesstedet praesterer arbejder af tilsvarende art, jf. hertil "ILO-
konvention nr. 94" (arbejdsklausuler). Her taenkes navnlig pa lgn, ferie,
sggnehelligdagsbetaling/fritvalgsbetaling samt pension.

Hvis det efterspgrges, skal underentreprengren straks dokumentere
ovenstdende ved at fremsende opholdskort eller arbejds- og
opholdstilladelser, anseettelseskontrakter, lgnsedler, timesedler mv. til CGJ
eller en uvildig auditor udpeget af CGJ.

Tilsidesaettelser af pkt. 1.2 udggr en (haevebegrundende) vaesentlig
misligholdelse til betydelig ulempe for CGJ, jf. hertil AB 18 § 59.

1.2 Centrale pligter ved Overlader underentreprengren helt eller delvist udfgrelsen af opdraget til

overladelse af opdrag anden side - jf. SB ad AB 18 § 8 - indestar han for, at der ikke derved - eller
ved senere heraf afledt videreoverdragelse - sker en forringelse af CG] 's
rettigheder og forudsatte handhaevelsesmuligheder (se hertil tillige SB ad AB
18 § 59). Dette geelder ikke mindst i relation til de mellem parterne vedtagne
vilkdr for "samfundsansvar” (vedr. miljg, arbejdsforhold, krav til redelig
adfzerd mm.), jf. definitionen ovenfor under (GB) pkt. 1.

2. Arbejdsmiljg og eksternt miljg mm.

Savel eksternt miljg som arbejdsmiljg prioriteres hgijt. CGJ er bl.a.
arbejdsmiljgcertificeret efter arbejdsmiljgledelsesstandarden
DS/ISO 45001: 2018.

2.1 Ledelsesansvar for Det preeciseres, at underentreprengren fuldt og helt har det arbejds- og
miljg, arbejdsmiljg og miljgretlige ledelsesansvar over for egne ansatte - herunder pligt til tilsyn og
andet “samfundsansvar”. instruktion af arbejdsmiljg samt (andre) regler om “samfundsansvar” (jf.

definitionen i GB pkt. 1 ovenfor). Alene underentreprengren er saledes
forpligtet til konsekvent at indskaerpe, sikre og hdndhaeve de gaeldende
anseettelses- og arbejdsmiljgretlige regler mm. over for disse. Uden
indskraenkning af omtalte ansvar/pligter - og navnlig uden, at CGJ herved
overtager underentreprengrens ledelsesansvar m.v. - kan CGJ imidlertid over
for underentreprengren og pa hans vegne patale ethvert brud pa reglerne om
arbejdsmiljg og/eller eksternt miljg mm.

Inden entreprisen ivaerksaettes, skal underentreprengren af egen drift ngje
have orienteret sig om de vilkar for “samfundsansvar” (jf. afgreensningen
under GB pkt. 1), som er gaeldende for aktiviteter pa pladsen - herunder evt.
vilkdr, som sagsspecifikt matte vaere aftalt mellem bygherren og
hovedentreprengren.
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2.2 Sikkerhedsarbejde

2.3 Plan for sikkerhed og
sundhed (PSS)

2.4 Uheld og ulykker m.v.

2.5 Skiltning

2.6 Dokumenteret
miljgledelse

2.7 Kemikalier m.v.

Brud pa vilkarene for “samfundsansvar” er altid at betragte som en
misligholdelse til betydelig ulempe for CGJ. Ved gentagen eller alvorlig (ikke-
uvaesentlig) patale af sddanne misligholdelser pa pladsen forbeholder CGJ sig
derfor ret til straks — uden yderligere varsel — at afbryde samarbejdet iht.
naervaerende FB-CGJ. Det samme geaelder i forhold til enkeltpersoners
overtraedelser, der bl.a. kan indebaere permanent bortvisning fra pladsen. Der
henvises supplerende til (SB) ad AB 18 § 59.

Sikkerhedsarbejdet pa pladsen koordineres af den af bygherren udpegede
arbejdsmiljg-koordinator, der indkalder til regelmaessige sikkerhedsmgder
mindst én gang hver anden uge. Underentreprengren er forpligtet til at veere
korrekt repraesenteret pa disse mgder. Hvor der skal etableres sikkerheds-
grupper, skal underentreprengren stille med sikkerhedsrepraesentant samt
arbejdsleder.

Underentreprengren skal kunne fremvise planlaegning og dokumenteret
egenkontrol af arbejdsmiljg, herunder kontrol af, at de gaeldende almene og
sagsspecifikke arbejdsmiljgregler overholdes. Dokumentationen omfatter bl.a.
ArbejdsProcesVurderinger (APV'er) for egne arbejder, krancertifikater,
pakraevede kursusbeviser, logbog for kontroller iht. steerkstremsdirektivet o.l.
dokumentation for udfgrt lovpligtig kontrol af eget materiel og maskiner.

Dersom en underentreprengr ikke opfylder sine sikkerhedsmaessige
forpligtelser, kan koordinatoren - s&fremt omstaendighederne tilsiger det -
uden varsel lade forholdet ordne for underentreprengrens regning.

Underentreprengren er pligtig til at komme med input til Plan for Sikkerhed og
Sundhed (PSS) og ved sikkerhedsmgder bidrage med relevante observationer,
rettelser og tilfgjelser til ajourfgring af PSS.

Som en integreret del af PSS udarbejdes der en byggepladsplan. Af denne vil
man kunne orientere sig om omfanget af P-pladser, adgangsveje for kgrende
og gdende, flugtveje, placering af skurer, farstehjaelpsudstyr, oplagspladser,
el- og vandstik m.m.

Som del af sin aktive deltagelse i arbejdsmiljg- og miljgarbejdet er
underentreprengren pligtig til at rapportere alle uheld, ulykker, pabud, forbud,
"naer-ved-ulykker” o.l. haendelser til CGJ byggeledelse, ogsd hvor skadelidte
har haft mindre end én dags fravaer. Rapporteringen skal desuden, hvis
kraevet, omfatte underentreprengrens ulykkesfrekvens samt antal ulykker pd
byggesagen.

Ved uheld eller ulykker, som har haft konsekvenser for det eksterne miljg,
skal underentreprengren ligeledes rapportere dette til byggeledelsen. Det
samme galder ved identifikation af ikke-kortlagte forekomster af forurenet
jord.

Hvad enten der er tale om arbejdsmiljg- eller miljguheld/-ulykker skal
underentreprengren uden tgven fglge de anvisninger, der er angivet i ngd- og
beredskabsplan for byggesagen.

Advarsels- og henvisningsskilte skal opseettes i henhold til geeldende love af
de underentreprengrer, hvis arbejde betinger dette.

Hvor det er aftalt, at underentreprengren skal praestere og dokumentere
miljgledelse, skal planen herfor fremsendes til CG] 's godkendelse, inden
underentreprisens ivaerksaettelse. Dokumentation for gennemfgrt egenkontrol
af sdledes planlagte kontrolaktiviteter skal kunne fremvises pa byggeledelsens
anmodning.

Kemikalier pa byggepladsen skal veere ledsaget af tilhgrende sikkerheds-
datablad og arbejdspladsvurderinger for kemi, der p& anmodning skal
forevises CGJ s byggeledelse. Hvis der anvendes saerligt problematiske
kemikalier, skal disse behandles i underentreprengrens APV'er for kemi og
sikker anvendelse skal beskrives i arbejdsinstruktion(er).
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2.8 Affald

2.9 Stgv, stgj m.v.

2.10 Maskiner og veerktgj

3.1 Kvalitetsplan m.v.

Ved valg af kemikalier skal substitutionsprincippet efterleves, dvs. ingen
stoffer der kan skade miljget eller arbejdsmiljget ma benyttes pd CGJ s
arbejdspladser, hvis der pd markedet findes et mindre miljg- eller arbejds-
miljoskadeligt stof, der kan erstatte det pagaeldendes funktion.

De under punkt 4.6 "Oprydning” naevnte tiltag skal iagttages.

Underentreprengren skal overholde myndighedskrav for stgv, stgj, vibrationer
m.v. samt de eventuelle specielle krav af denne art, der matte veere stillet for
projektet. Det pahviler underentreprengren af egen drift at foretage de
ngdvendige undersggelser, forhandsregistreringer og Isbende registreringer,
sa alle myndighedskrav og szerlige projektrelaterede krav kan overholdes.

Underentreprengren skal sikre, at alle eftersyn af maskiner og vaerktgj udfgres
i som beskrevet i leverandgrens brugsanvisninger. Handvaerktgj med motor
skal min. efterses arligt. Dokumentation for eftersyn skal veere tilgeengelig pd
byggepladsen. CGJ udfgrer stikprgvekontrol af, om eftersyn er foretaget
korrekt.

3. Kvalitetsstyring

Underentreprengren skal — som minimum - altid praesterer en (for den aftalte
ydelse) saedvanlig kvalitetsstyring, herunder kvalitetsdokumentation, drifts-
og vedligeholdelsesmateriale m.v.

Underentreprengren er dog yderligere forpligtet til at gennemfgre sine ydelser
i henhold til "Lov om offentlig byggevirksomhed ~ (lovbekendtggrelse nr. 1712
af 16. december 2010 - med senere andringer) samt DS 1140:2019.

Udfgrelse af baerende konstruktioner skal fglge SBi-anvisning 271 i det
omfang anvisningen er geeldende for CGJ i den aktuelle entreprise. Se hertil
0gsa GB pkt. 3.1.

Den samlede kvalitetsplan for underentreprisen udarbejdes af
underentreprengren og skal bestd af en generel del vedrgrende organisation,
styring og rutiner samt en specifik del vedrgrende den for entreprisen
planlagte kontrolindsats og dokumentation, hvor al kvalitetskontrol skal
dokumenteres.

Sagsspecifik kvalitetsplan skal fremsendes til CG]'s godkendelse.

Underentreprengren skal udarbejde kontrolplaner, der omfatter savel almen
kontrol, som den i udbudsmaterialet evt. beskrevne kontrol samt den kontrol,
underentreprengren herudover anser for ngdvendig for at sikre kvaliteten af
arbejdet. Planerne skal fremsendes til CG] s gennemsyn.

De kontrolskemaer, som er angivet i kontrolplanerne samt gvrige
kontrolskemaer, der pataenkes anvendt, vedlaegges kvalitetsplanen. Ud over
ovennavnte kontroller skal underentreprengrer, der udfgrer baerende
konstruktioner, som er omfattet af DS1140, vejledningen hertil og SBI 271,
levere en uafhaengig kontrol af egne arbejder. Den uafhangige kontrol og
dokumentationen heraf skal udarbejdes iht. retningslinjerne i farnaevnte
dokumenter. Underentreprengren skal fremsende et oplaeg til uafthaengig
kontrol til CG Jensen for gennemsyn inden opstart af arbejderne.

Kvalitetsplanen skal godkendes af CGJ inden opstart af arbejdet.

Safremt kvalitetsplanen ikke kan godkendes af CGJ, skal
underentreprengren/leverandgren straks — og uden beregning - a&ndre den
med de konsekvenser det matte fa for omfang og indhold af
kvalitetsstyringsindsatsen. S@danne aendringer i kvalitetsplanen giver ikke
anledning til zendring af aftalte entreprisebelgb eller tidsfrister.
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3.2 Kvalitetskontrol mm.
samt dokumentation

3.2.1 Prgver

3.2.2 Materialeansvar m.v.

Underentreprengren skal over for CG) dokumentere, at de kvalitetskrav der er
fastlagt i udbudsmaterialet - herunder naervaerende FB-CGJ - underbygges af
den udfgrte dokumentation og de udfgrte ydelser.

Underentreprengrer, der er underlagt lovkrav om autorisationer skal inden
arbejdets igangsaettelse dokumentere gyldigt autorisationscertifikat.

Underentreprengren skal inden for entreprisesummen - i rimeligt omfang i
forhold til underentreprisens stgrrelse/kompleksitet - stille mandskab til

o . O,. .

radighed for byggeledelsen ved kontrolmalinger og —nivellementer af
betydning for underentreprisen.

I henhold til den godkendte kvalitetsplan, herunder kontrolplanerne, skal
underentreprengren lgbende gennemfgre kvalitetskontrol og dokumentere
dennes udfgrelse og overholdelse af de specificerede krav.

Viser kontroldokumentationen at den kraevede kvalitet ikke er opndet, skal der
foretages ny kontrol efter afhjaelpning af fejlen. CGJ kan kraeve
kontrolhyppigheden zndres ved gentagne fejl.

P& basis af kontrolplanen skal underentreprengren / leverandgren inden
arbejdets pabegyndelse, udarbejde de ngdvendige registreringsskemaer,
journalformularer og checklister, herunder oversigtssider for registrering af
samtlige fglgesedler.

Al dokumentation skal vaere forsynet med dato og underskrift fra den person,
der hos underentreprengren er ansvarlig for dens udarbejdelse.

Underentreprengren skal udarbejde og handtere al dokumentation af
kontrollen pa den for projektets geeldende digitale kommunikationsplatform.
Safremt en specifik platform ikke er angivet i udbudsmaterialet, anvendes den
af CGJ anviste standardplatform.

Underentreprengren skal senest i forbindelse med faerdigmelding (anmodning
om afleveringsforretning) - via den aftalte kommunikationsplatform - have
uploadet den fulde dokumentation til CGJ]"s byggeledelse.

Er intet andet bestemt, skal underentreprengren i rimeligt omfang - pa
forlangende og som et led i hans ydelse - udfgre prgver af arbejder og andre
ydelser, som forekommer i stgrre udstraekning eller antal, jf. hertil AB 18 §
21, stk. 2.

Materialeprgver skal leveres i tilstraekkeligt omfang til, at kvalitet og udseende
kan bedgmmes og skal veere maerket med byggeriets navn, underentrepre-
ngrens og leverandgrens navn og adresse samt dato. Ved eventuel "god-
kendelse” skal de pdgaeldende stykker maerkes og signeres af CGJ s
byggeledelse for derefter at danne sammenligningsgrundlag for efterfglgende
leverancer. Se hertil desuden AB 18 § 12, stk. 3 med SB-bemaerkninger.

Skriftligt godkendte prgver er (gensidigt) bindende for underentreprengrens
leverancer og/eller udfgrelse.

Underentreprengren/leverandgren skal ifm. leveranceindkgb dokumentere, at
leverandgren har tiltradt "byggeleveranceklausulen” i AB 18 § 12, stk. 5 om
ansvar, springende regres og tvistlgsning efter AB 18, Kapitel J.

Dokumentation for, at materialer/leverancer opfylder de stillede kvalitetskrav
m.v., fremsendes - medmindre andet er aftalt - s3 dokumenterne er CGJ i
haende inden leveringen. Se tillige SB ad AB 18 § 12, stk. 3.

Seerlige krav om baeredygtighed skal altid respekteres, men det gaelder
generelt, at underentreprengren sa vidt muligt skal anvende produkter og
materialer, der er dokumenteret baeredygtigt fremstillet.
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3.3 Bygherreleverancer

3.4 Drift og vedligehold

4.1 Adgangsforhold

4.2 Hegn og vagt
4.3 Firmaskiltning

4.4 El og vand

Hvor der er tale om bygherreleverancer eller CGJ-leverancer, pahviler det
underentreprengren naermere at “rekvirere” (dvs. afkalde) leverancen, at
modtage, kontrollere og vedligeholde materialerne samt omg3dende at rykke
for ikke rettidigt leverede materialer, sd forsinkelse af opgaven undgas.

Emballage bortskaffes af underentreprengren iht. geeldende miljgregler.

Der skal udfgres alm. modtagekontrol af leverancer. Eventuelle reklamationer
over beskadigede varer, fejlleverancer m.v. skal omgaende rettes til
leverandgren og samtidig meddeles byggeledelsen.

Medmindre andet konkret er aftalt, skal CGJ senest i forbindelse med
underentreprisens faerdigmelding/leverancens levering overgives
underentreprengrens drift- og vedligeholdelsesmateriale samt tegninger m.v.

Ovennaevnte materiale skal leveres sorteret og struktureret i en form efter
byggeledelsens anvisning (paradigme udarbejdet for projektet).

Alt afleveret materiale skal vaere pa dansk, medmindre andet er angivet, jf.
hertil Supplerende Bestemmelser (SB) ad AB 18 § 4.

4. Byggepladsforhold

Tilkgrsel til byggepladsen vil forega som angivet pa byggepladstegningen - se
punkt 2.3 om PSS - og altid efter byggeledelsens anvisninger.

Medmindre andet fremgar af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer CG Jensen
interimsveje og anden vejinfrastruktur i ssedvanligt omfang og kvalitet.
Ydelsesomfanget preeciseres konkret pa forespgrgsel.

Udgiften ved reparation fra overlast, opgravninger m.v. vil blive pdlagt den
underentreprengr eller leverandgr, som efter byggeledelsens begrundede
vurdering er arsag dertil, medmindre denne paviser at vaere uden skyld i
skaden.

Det indskaerpes, at adgangsstier udlagt for gdende feerdsel ikke m& benyttes
til transport med stgrre materiel end hdndtraekvogne. Adgangsveje ma
desuden ikke benyttes til materiale-oplagring e.l. (se ogsa GB pkt. 4.7
nedenfor).

Safremt de udlagte veje ikke er tilstraekkelige til udfgrelse af de enkelte entre-
priser, ma den pageeldende underentreprengr selv tilvejebringe tilfredsstil-
lende tilkgrselsforhold. Hvis der sadledes etableres midlertidige befaestelser
udover det beskrevne, skal dette ske i samrdd med byggeledelsen, og det ma
paregnes, at befaestelsen skal fiernes igen for underentreprengrens egen
regning (tillige efter samrad med byggeledelsen). S&danne etablerede
befeestelser skal vederlagsfrit kunne benyttes af andre entreprengrer.

Hegn om byggeplads e.l. samt vagtordning kan ikke pdregnes etableret.
Firmaskiltning udfgres efter aftale med byggeledelsen om art og omfang m.v.

Medmindre andet fremgar af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer CG Jensen
saedvanlig strgmforsyning til pladsen inkl. almindelig underfordeling.
Tilsvarende gaelder etablering af orienteringsbelysning pa pladsens
feellesomrader. Ydelsesomfanget praeciseres konkret pa forespgrgsel. Al
yderligere interimistisk el-installation, herunder arbejdsbelysning og tilslutning
af arbejdsskure, skal etableres pa den enkelte underentreprengrs bekostning.

CGJ er ikke ansvarlig for strgmafbrydelser.

Hvis en underentreprengrs el-vaerktgj kraever en stgrre installation, skal det
nermere anfgres i tilbuddet med klar henvisning hertil.
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4.5 Skurby m.v.

4.6 Oprydning

4.7 Materialeoplag

Medmindre andet fremgar af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer CGJ
saedvanlig vandforsyning til pladsen inkl. almindelig underfordeling. Ydelses-
omfanget preaeciseres konkret pa forespgrgsel. Al yderligere forsyning eller
videre fordeling ma etableres/bekostes af de underentreprengrer, der matte
have brug derfor.

El- og vandforsyning vil fgrst blive etableret i fuldt omfang efter udfgrelse af
terraenregulering og hovedkloak.

CG Jensen foretager fremfgring af forsyningsledninger til skurbyen.

De enkelte underentreprengrer skal selv levere egne skurfaciliteter. Herudover
skal de enkelte underentreprengrer selv betale opstilling, tilslutning, flytning,
fjernelse og drift af egne skure. Skurene placeres efter aftale med CG] s
byggeledelse og skal fjernes i takt med de enkelte entreprisers afslutning.

Skurfaciliteterne skal opfylde gaeldende bekendtggrelse om bygge og
anlaegsarbejde (BEK nr. 2107 af 24/11/2021) og bekendtggrelse om
indretning af skurvogne og lignende (BEK nr. 7790 af 28/11/2020).
Faciliteterne skal sikres bedst muligt.

Medmindre andet fremgar af udbuds-/aftalegrundlaget afholder underentre-
prengren selv udgifter til el og vand i forbindelse med dennes skurfaciliteter,
hvorfor disse - af underentreprengren - skal forsynes med bimalere.

Den enkelte underentreprengr er selv ansvarlig for oprydning, sortering og
opleegning af affald i containere m.v. efter de gaeldende miljgregler og
affaldsregulativer samt AB 18 § 12, stk. 7.

Hvor der ikke er etableret faelles affaldsordning, betaler den enkelte
underentreprengr selv alle omkostninger i forbindelse med bortskaffelse af
affaldet.

Den enkelte underentreprengr er pligtig at udarbejde en opggrelse over
affaldsmaengder og fraktioner, herunder genanvendelsesgrad, samt at aflevere
denne til CGJ ved entreprisens afslutning/feerdigmelding.

Safremt oprydning og henlaeggelse af eget affald i container efter byggeledel-
sens vurdering ikke er tilfredsstillende (dvs. bl.a. i overensstemmelse med AB
18 § 12, stk. 7), foretages disse ydelser - efter forgaeves pakrav til
underentreprengren - af CGJ. Udgiften hertil fordeles efter byggeledelsens
begrundede skgn p& de implicerede underentreprengrer.

Underentreprengrens/leverandgrens placering af materialer og materiel pa
byggepladsen skal foretages i samrdd med byggeledelsen og i overens-
stemmelse med byggepladsplanen. Intet rum i byggeriet ma benyttes til lager
uden byggeledelsens tilladelse.

Ved arbejdstids ophgr skal alle produkter, der er omfattet af bekendtggrelse
om farlige stoffer og materialer sikres, sa uvedkommende ikke har adgang til
produkterne. Materialer skal generelt sikres mod veaerdiforringelse.

5. Vinter- og vejrligsforanstaltninger

I vinterperioden skal byggeriet som minimum gennemfgres i henhold til den til
enhver tid geeldende “Vinterbekendtggrelse " og AT’s regler herom. Det
pointeres, at AB 18 § 5, stk. 4 om vinterforanstaltninger finder anvendelse for
alle arbejder i vinterperioden (dvs. uanset vinterbekendtggrelsens
afgraensning af virkeomrade), medmindre andet positivt er angivet/aftalt.

Underentreprengren er forpligtet til at gennemfgre de “Arstidsbestemte
vinterforanstaltninger” og at medregne udgiften hertil i tilbuds-
/kontraktsummen, jf. AB 18 § 5, stk. 4.
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Snerydning og grusning af feellesomrader gennemfgres af CGJ i
overensstemmelse med 'Plan for Sikkerhed og Sundhed” (PSS) - se
endvidere ovenfor i GB punkt 2.3.

Underentreprengren er desuden forpligtet til at gennemfgre “Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger” samt eventuel snerydning pa egne arbejdsomrader.
Medmindre andet konkret er bestemt, iveerksaettes sadanne foranstaltninger
som ekstraarbejde efter forudgdende skriftlig aftale med CGJ 's byggeledelse
- se hertil tilfgjelsen ad AB 18 § 25 i SB.

6. Udsparinger, huller m.v.

Hvor andet ikke fremgar af den enkelte entreprises seerbeskrivelse, pahviler
opmaerkning af udsparinger, huller m.v. alene den underentreprengr, hvis
installationsgenstande m.m. skal gennemfgres eller indbygges. Den enkelte
underentreprengr skal selv bore for installationsgenstande i sdvel beton og
murvaerk som lettere konstruktioner for huller < 150 mm.

Ligeledes skal underentreprengren taetne korrekt (herunder brandtaetne, hvor
dette er pdkraevet) om gennemfgringen. I nedhaengte lofter etableres
gennemfgringer dog altid af loftentreprengren. Gennemfgringer skal ske under
fagmaessig respekt for konstruktionens samlede integritet.

Den udfgrende entreprengr der laver udsparinger og huller er ansvarlig for, at
der efterfglgende etableres korrekt afdeekning m.m.

Underentreprengren for installationsgenstande er ansvarlig for fastholdelsen
af sine bygningsdele i rette position under lukning af udsparinger, huller m.v.
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Supplerende Bestemmelser (SB)

CG Jensen A/S’ szerlige SB-vilkdr i naervaerende FB-CGJ knytter sig til "Almindelige Betingelser for arbejder
og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed, 2018" (AB 18), der er udfeerdiget den 21. juni 2018 af

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
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AB 18

A Aftalegrundlaget

Anvendelse

8 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik

pa aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger.

Betingelserne finder anvendelse, nar de er vedtaget af

aftalens parter

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun, nar det

tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

8 2. Ved leverancer forstéds “bygherren” som keberen
og “entreprengren” som salgeren. Ved
underentrepriseforhold forstés ”bygherren” som
entreprengren og ~entreprengren’” som
underentreprenﬂren

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsé entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om entreprengren
som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene
gennemfare en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsé projektering, som
entrepreneren skal udfere, og ved “underentreprise”
og “underentreprengrer” ogsa teknisk radgivning og
radgivere antaget af entreprengren til at bista med
denne projektering.

Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder forstés
den del af et arbejde, der graenser op til et andet
arbejde og er afhangig af eller har betydning for
dettes udformning, saledes at der er behov for
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende
bygninger eller anleeg kan ogsa udgare en
greenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstds dennes

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfagrende, som

er sarligt udpeget af bygherren. | bestemmelser,
hvorefter “bygherren” kan eller skal foretage en
handling eller modtage en meddelelse, kan bygherren

Tilfgjelser

Ad § 1, stk. 2
Tilfgjelser til AB 18

Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl mellem AB
18 og de i naerveerende hgjre spalte anfgrte
supplerende vilkdr, gaelder de supplerende vilkar forud
for AB 18. I gvrigt er en henvisning til bestemmelser i
AB 18 tillige en henvisning til de relaterede supplerende
vilkdr - og vice versa.

Ad § 2
Terminologi

I naervaerende SB-tilfgjelser til AB 18 anvendes
betegnelsen “bygherren” som udgangspunkt om den
for hvem, CG Jensen A/S som entreprengr har pataget
sig at udfgre den samlede opgave.

Betegnelsen "hovedentreprengr” anvendes som
almen betegnelse for CG Jensen A/S - ogsa hvor
virksomheden fungerer som stor- eller totalentreprengr
e.l.

Medmindre andet fremgar af AB 18/konteksten, sigtes
med betegnelsen “underentreprengr” ogsa til en
underleverandgr.
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overlade dette til tilsynet eller anden reprasentant for
bygherren.

Stk. 6. Ved “kvalitetssikring” forstés aktiviteter, som
har til formal at forebygge mangler i et byggeri og
sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering
og udfarelse.

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstis en
sammenhangende og systematisk gennemgang af et
projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa at
vurdere projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstés alle mandage til og
med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som
er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal vaere
entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det veere udformet

Ad § 4, stk. 1
Underentrepriseudbud

Fremgar andet ikke af den konkrete tilbudsopfordring
eller af ufravigelige udbudsregler gaelder fglgende
udbudsvilkar:

e Geeldende tildelingskriterium er “den laveste
pris”.

 Ved priskonkurrencer bestar aldrig pligt til at tage
hensyn til alternative bud.

 Ved opfordring til underhdndsbud kan indhentes
indtil 4 tilbud pa samme arbejde.

e Ved begraenset licitation kan op til 6
underentreprengrer opfordres til tilbud.

Andre udbudsforhold.

Hvor ufravigelige udbudsregler ikke er til hinder derfor,
forbeholder hovedentreprengren sig ret til at veelge frit
mellem de indkomne tilbud, herunder at forhandle
samtlige bud, at antage et alternativt tilbud eller
eventuelt helt at aflyse udbuddet.

Ad § 4, stk. 2
Sprog m.v.

Hovedentreprengren kan inddrage dokumenter, der
ikke er konciperet pa dansk.
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saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om, hvorvidt entreprengren skal udfare projektering,
og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgarende tidsfrister for
tidligere feerdiggarelse af enkelte dele af
entreprengrens arbejde (mellemfrister),

¢) antallet af seedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pa grund af
vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige
radighedsindskrankninger pa
byggepladsen, som entreprengren skal
tale, herunder koordinering med andre
entrepriser, bygherreleverancer og
ibrugtagning inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan
og bygherrens udarbejdelse af
detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for
projektgennemgang, mobilisering,
sikkerhedskoordinering og
fargennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for
mangdeverificering, ferdiggerelse af
projektering, entreprengrprojektering og
projektoptimering, hvis disse aktiviteter er
aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives
for en anslaet meangde, og tilbudslisten skal i sa fald
for hver post angive enhed og mangde, saledes at
entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr. enhed og den
samlede sum for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at vere
af betydning for entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om
serlige forhold, der har vaesentlig betydning for, at
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bygherren kan tage byggeriet eller anleegget i brug.
Entreprengrens tilbud

8 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er
begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet
som hgrende til entreprisen pa tegninger og modeller,
herunder digitale modeller, der er udleveret til
entreprengren som grundlag for tilbudsafgivelsen,
eller som er naevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen,
der geelder for den pageldende entreprise. Tilbuddet
indeholder ogsa alle ngdvendige fagmaessige
biydelser til arbejdets ferdiggerelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfare
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3),
skal arstidshestemte vinterforanstaltninger anses for
indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er feelles for
flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage
fra tilouddets datering. Hvis bygherrens udbud er
sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af
tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist,
der er fastsat i udbuddet.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse
til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
e&ndringer benavnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet falger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder
vedtagne @ndringer, tilfgjelser eller
preeciseringer af udbuds- eller

Ad § 5, stk. 4
Vinterforanstaltninger

Der henvises til Generelle Betingelser (GB) pkt. 5.

Ad § 5, stk. 5
Vedstaelse af tilbud (acceptfrist)

Underentreprengren skal vedsta sit tilbud i 60 arbejds-
dage, medmindre andet er bestemt ved udbuddet.

Ad § 6, stk. 3
Aftalegrundlag

Hovedentreprengren benytter som udgangspunkt
fglgende aftalegrundlag ved kontraktindgdelsen:

1. Underentreprisekontrakten (inklusiv evt. tiltradte
tilbudsforbehold).

2. Udvalgte vilkar fra bygherrens udbudsmateriale.
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tilbudsmaterialet, og som er senere end
tilouddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder
@ndringer, tilfgjelser eller preeciseringer af
udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB.

Overdragelse

8 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i
forbindelse med arbejdets udfarelse, forud for andre
transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfare sine forpligtelser til
andre uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

8§ 8. | det omfang, det er seedvanligt eller naturligt, at
arbejdet udfares i underentreprise, kan entreprengren
overlade arbejdets udfarelse, herunder projektering, til
andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele
af arbejdet skal udferes af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, saledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren gnsker at
overlade udfarelsen til andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt.,
kan kun negtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. Pa bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal
give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at entreprengren
har givet oplysning om udpegning af en
underentreprengr og om underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til at
udfare arbejde, skal entreprengren oplyse bygherren

Naervaerende FB-CGJ, herunder AB 18.

3. Projektmateriale som er revideret efter
tilbudsdagen.

4. Evt. rettelsesblade.

5. De for entreprisen i gvrigt geeldende tegninger,
beskrivelser, tidsplaner, m.v.

6. Udbudsbrevet.
7. Underentreprengrens tilbud.

Ved indbyrdes uoverensstemmelser skal dokumenterne
galde i naevnte nummer-reekkefglge.

Ad §7
Overdragelse af fordringer

Underentreprengren kan kun give én transport, kun pa
sit samlede resttilgodehavende hos hovedentrepre-
ngren, og kun til anerkendt pengeinstitut. Transporten
skal veere pategnet af underentreprengren og har fgrst
gyldighed, ndr den er anmeldt for og noteret af
hovedentreprengrens centrale gkonomiafdeling. Enhver
anden overdragelse af fordringer (herunder factoring,
fakturabeldning) er uden retsvirkning, hvilket til enhver
tid kan paberdbes af hovedentreprengren - ogsd med
tilbagevirkende kraft.

Ad§8

Underentreprengrens overladelse af arbejde til
andre

Det skal klart fremga af tilbuddet, hvis
underentreprengren forudsaetter, at udfgrelsen af dele
af opgaven skal kunne overlades til andre. Evt.
underentrepriseaftaler skal baseres pa AB 18 og ma
ikke stride mod kravene i naerveerende FB-CGJ.

Overladelse af udfgrelsesaktiviteter, som ikke allerede
er accepteret ved aftaleindgdelsen, kraever altid
hovedentreprengrens forudgdende godkendelse. Det
samme gelder for den konkrete aktgr, der gnskes
antaget, hvis denne ikke tidligere er accepteret (uanset
stgrrelsen/arten af opdraget). Evt. meddelelse af afslag
kan i disse tilfeelde ikke anfaegtes.

Der henvises desuden supplerende til de Generelle
Bestemmelser (GB) - herunder GB pkt. 1.2 0g 1.3 -
samt nedenfor (i SB) ad AB 18 § 59.
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om det, inden entreprengren pabegynder arbejdet.
Hvis entreprengren senere antager eller udskifter en
underentreprengr, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden underentreprengren
pabegynder sit arbejde. Pa bygherrens anmodning
skal entreprengren snarest muligt fremsende
dokumentation for, at der er indgaet en aftale med en
underentreprengr, og for at underentreprengren har
anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige geelder, nar
en underentreprengr overlader arbejdet til andre, og at
bygherren kan gare direkte mangelkrav geldende
mod underentreprengren i overensstemmelse med stk.
409 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at bygherren
ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemfare
et krav vedrgrende mangler mod entreprengren, er
bygherren berettiget til at gere kravet geeldende
direkte mod entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der falger af kontraktforholdene bade
mellem bygherren og entreprengren og mellem
entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begransninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om
tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav mod
underentreprengrer og leverandgrer pa erstatning uden
for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af
et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav
skyldes et forsatligt eller groft uagtsomt forhold hos
underentreprengren eller leverandgren, finder 1. og 3.
pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige, nar en
underentreprengr eller en leverandgr overlader
arbejdets udferelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprengrens sikkerhedsstillelse

8 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for bygherren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal
entreprengren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har
stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden
skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle

Ad 89, stk. 1
Arbejdsgaranti

Medmindre andet meddeles, skal arbejdsgaranti
(sikkerhed) stilles uanset entreprisesummens stgrrelse.
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krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende eventuelle
ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt
entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen
uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til
10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgares
med tilleeg eller fradrag af alle mer- og
mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om
det i afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som praesteres fuldt faerdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 % af kebesummen
uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. 1 sa fald ophgrer sikkerheden, nar manglerne
er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvstaendige entrepriser, hvor der ikke kan
forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haver entrepriseaftalen,
opharer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3 maneder
efter, at aftalen er ophaevet, medmindre der forinden
er indledt tvistelgsning efter kapitel J om ophavelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering,
jf. 845, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og
6, for sa vidt angar de udskudte arbejder, efter at de er
afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4,
sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7
forholdsmaessigt efter omfanget af den afleverede
etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og sterrelsen af det kraevede belgb. Det

Ad §9,stk. 3,509 6
Nedskrivning og ophgr af sikkerhed

Ved nedskrivning af arbejdsgarantien til 10 %

(jf. AB 18 § 9, stk. 3) er beregningsgrundlaget den
oprindelige entreprisesum med tilleg af alle
merarbejder. Om tidspunktet for aflevering af
underentreprisen; se (SB) ad AB 18 § 45.

Fristen for yderligere nedskrivning (jf. AB 18 § 9, stk.
5) samt ophgrsfristen (jf. AB 18 § 9, stk. 6) forlaenges
med 20 arbejdsdage.

Hvis den oprindelige underentreprisesum er < end 1
mio. kr. ophgrer sikkerheden ved udlgbet af fristen for
1-ars gennemgangen, jf. (SB) ad AB 18, § 56,
medmindre andet er bestemt ved sikkerhedsstillelsen
(selve sikkerhedsdokumentet).

Nedskrivning/ophgr af sikkerhed forudsaetter i alle
tilfeelde, at der ikke pd tidspunktet er reklameret
mangler, hvis afhjaelpning (helt/delvis) udestar.

Sikkerheden skal udformes i overensstemmelse med
hovedentreprengrens arbejdsgaranti-paradigme (som
gengivet sidst i naervaerende FB-CGJ).
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kreevede belgb skal udbetales til bygherren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre entreprengren forinden over for
Voldgiftsnavnet har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik p&, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
entreprengren er erkleret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrarende sikkerhed tillige fremsattes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller
opher af sikkerheden, kan hver part — og i tilfelde af
entreprengrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69,
treeder indbringelse af kravet under den verserende
sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

8 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende eventuelle
ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides
med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan
entreprengren kraeve sikkerheden forgget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling af
entreprisesummen. Bygherren kan krave sikkerheden
nedsat, hvis sikkerheden overstiger den ubetalte del af
entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren har
sendt slutopgarelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte
krav.

Ad § 10, stk. 1
Betalingssikkerhed

@nsker underentreprengren betalingssikkerhed, skal
dette saerskilt angives i tilbuddet og sikkerheden skal
positivt angives i kontrakten.
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Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
starrelsen af det kraevede belgb. Det kraevede belgb
skal udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage,
fra meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for VVoldgiftsnavnet har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt
med henblik pa, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
8 67. Hvis bygherren er erklaeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende sikkerhed
tillige fremseettes af garanten, der da bliver part i
sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69,
treeder indbringelse af kravet under den verserende
sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

8 11. Bygherren skal tegne og betale seedvanlig brand-
og stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyndelse,
indtil mangler, der er pavist ved afleveringen, er
afhjulpet. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal medtages som sikrede pa
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige
entreprengrers arbejder pa den bygning eller det
anlag, entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen daekke skade pa dette
arbejde og pa den bygning eller det anlag, der er
genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko pahviler
bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kreeve sig stillet som
selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have sedvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere, at
forsikringerne er i kraft.

Ad § 11, stk. 1
Medforsikring

Hovedentreprengrens brand- og stormskadeforsikring
af underentreprengrens ydelser ophgrer ved arbejdets
aflevering til bygherren. Selvrisiko pdhviler
underentreprengren. Forsikringspolicen kan rekvireres
til gennemsyn. Ved “"varmt arbejde” skal gaeldende
normer iagttages - herunder vejledning fra
Brandteknisk Institut.
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C. Udfarelse af entreprisen
Entreprengrens ydelse

8 12. Arbejdet skal udfares i overensstemmelse med
aftalen, fagmaessigt korrekt og i overensstemmelse
med bygherrens anvisninger. Materialer skal — for sa
vidt disses beskaffenhed ikke er anfart — vaere af
sedvanlig god kvalitet. Entreprengren skal
kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
prastere alle ngdvendige biydelser til ferdiggarelse af
arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygherren
om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, herunder om eventuelle risici derved,
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt
til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af entreprengren
uden ejendomsforbehold. Nar de pageeldende
genstande er leveret pa byggepladsen, tilhgrer de
bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal
veere leveret med 5 ars leverandgransvar for mangler
ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra
afleveringen af arbejdet og begreaenses saledes, at
leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren skal
endvidere have anerkendt, at bygherren kan gare
mangelkrav geeldende direkte mod leveranderen efter
§ 8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfare betydelig
merudgift for denne eller vaesentlig forsinkelse af
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer
vil veere besveerligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved vasentlige
leverancer have meddelelse om undladelsen snarest
muligt efter, at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal lgbende foretage oprydning
og remning og omgaende fjerne kasserede materialer
fra byggepladsen

Arbejds- og detailtidsplan

8 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefglgen for de enkelte dele af entreprengrens
arbejde og tage hgjde for parternes forpligtelser efter

Ad § 12 stk. 3

Ikke-gennemprgvede Igsninger

Medmindre andet udtrykkelig er skriftligt godkendt - pa
grundlag af underentreprengrens oplysninger i henhold
til AB 18 § 12, stk. 3 eller § 17, stk. 4 - ma der kun
anvendes gaengse og gennemprgvede
materialer/metoder, som anses for egnede efter
"byggetidens viden ".

At hovedentreprengren ikke har modsat sig
underentreprengrens Igsningsvalg, indebzerer ingen
godkendelse eller overtagelse af ansvar/risiko for
Igsningens egnethed til formalet.
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arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprengrer,
skal bygherren i samarbejde med disse udarbejde en
samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne
pabegyndes. Detailtidsplanen skal angive raekkefalgen
for de enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastleegge den
pageeldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade
den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

8 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
Igbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke
vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse
af, i hvilket omfang der kraeves eller accepteres
fristforleengelse, og om forsinkelsen angar en
dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren
opdatere den pageeldendes arbejdsplan i ngdvendigt
omfang og lade den indga i detailtidsplanen.

Afszetning og byggeplads

8 15. Bygherren afsatter de bestemmende hovedlinjer
og hgjder (koter), mens al gvrig afsatning foretages af
entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger for
aflab, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og
gebyrer som falge af, at skure, containere, stillads mv.
efter aftale ikke skal placeres pa byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

8 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller
ved et bygge- og anlaegsarbejde, skal det i
udbudsmaterialet fastseettes, til hvad og i hvilket
omfang modeller skal bruges, herunder om de skal
bruges til planleegning og projektering samt under
udferelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal

Ad § 13 stk. 4
Forskydning af tidsplaner

Ved udarbejdelsen af arbejds- og detailtidsplan for
underentreprengrerne kan hovedentreprengren kreeve,
at underentreprengren affinder sig med op til 20
arbejdsdages parallel tidsforskydning af entreprisens
start- og faerdigggrelsestermin (tidsplanen).
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leveres en digital som udfgrt-model til brug for senere
drift og ombygning. Der skal endvidere traeffes
bestemmelse om, hvilket projektmateriale der skal
tilleegges forrang i tilfeelde af uoverensstemmelse med
andet projektmateriale

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i
hvilket omfang modellen ma bruges, herunder til
projektering, mangdeberegning, kollisionstest og
udfgrelse. Den pagaldende skal samtidig oplyse, om
der pa det pagaldende stade geelder en fravigelse af
den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1,
sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en digital
bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der
stiller en model til radighed, anvise, hvilket input der
skal leveres, i hvilken form og dataformat samt
hvornar. Bygherren skal ved aftale med de
pageeldende sikre, at de er forpligtet til at fglge disse
anvisninger. Dette gaelder ogsa, hvis entreprengren
ved byggeriets afslutning skal levere input til en
digital som udfart-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlases i abne
dataformater. Den, der leverer eller indlaeser data, skal
oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet
med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale model,
eget input og graenseflader til andres projektering i
modellen, men ikke for fejl ved andres brug af
modellen, i andres input eller i den standard software,
som bruges til udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pa
andre digitale data med de fravigelser, der falger af
forholdets natur.

Entreprengrprojektering

8 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette er
aftalt (delt radgivning). | det omfang entreprengrens
arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af
funktionskrav, skal entreprengren udfgre den
ngdvendige projektering herfor. Entreprengrens
fremsattelse af forslag, som bygherren
implementerer, indebarer ikke, at entreprengren
patager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar
for forslaget.
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Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen reprasenterer bygherren over for
entreprengren med hensyn til projekteringens
tilretteleeggelse og udfarelse. Projekteringslederen kan
give og modtage meddelelser vedrgrende
projekteringen samt give anvisninger med hensyn til
tilretteleeggelsen af de forskellige entreprengrers
projektering i deres indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik
0g bygherrens anvisninger. Entreprengrens projekt
skal indeholde oplysninger om projektets forbindelse
med det gvrige projekt i de i aftalen fastlagte
greenseflader. Koordinering af det samlede projekt,
herunder fastleeggelse af greenseflader, pahviler
bygherren, jf. stk. 2. Entreprengren skal deltage i
tveerfaglig granskning af det samlede projekt, idet
hver part gransker eget projekt og dettes graenseflader
til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebarer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt oplyse
bygherren om det og om eventuelle risici derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de satte frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 geelder da
tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21,
stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om feerdiggerelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik pa bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedleegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren, om
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om
bygherren kan godkende det som grundlag for

Ad § 17
Projekteringsleder

Hvis ikke andet er meddelt, er hovedentreprengrens
projektleder samtidig projekteringsleder i forhold til
underentreprengren.

Projektering, materialevalg mm.

Den entreprengrprojektering - herunder det
materialevalg - som underentreprengren matte vaelge
inden for kontraktens rammer (herunder ydeevne-
/funktionskrav mm.), skal i god tid forelaegges
hovedentreprengren til alm. tilsyn, jf. hertil (SB) ad AB
18 § 28.

Om ikke-gennemprgvede metoder/materialer; se (SB)
ad AB 18 § 12, stk. 2.
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entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede
eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

8 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjaelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens leengde
fastsaettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2
— eller efter at entreprengren har meddelt, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprengren, hvilke mangler der
stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtgerelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. 8 52.

Projektgennemgang

8 19. Inden udfgrelsen af bygge- og anlaegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med radgiver og
entreprengr gennemga det aftalte projekt og
eventuelle projekthidrag og forslag til materialevalg
fra entreprengrer og leverandgrer. Der skal endvidere
gennemfares projektgennemgang ved senere
a&ndringer i projektet, hvis bygherren eller
entreprengren vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa at
opna en falles forstaelse af projektet, herunder af
grenseflader og tidsfalge mellem de enkelte dele af
projektet, og pa at give entreprengren mulighed for at
praege byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmaessigheder i projektet. Den sker endvidere
med henblik pa at afdaekke risici og forberede
handtering heraf samt pa at afdeekke uklarheder og
utilstraekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege naermere
bestemte arbejder eller materialer, der skal fares tilsyn
med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresta projektgennemgangen.
Alle parter skal medvirke loyalt ved
projektgennemgangen.
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Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator
og andre radgivere, der deltager i projekterings- og
udfgrelsesfasen. Bygherren skal sikre, at radgiveren
inddrager underradgivere, der har bidraget til
projekteringen. Entreprengren skal inddrage valgte
underentreprengrer og leverandgrer, der skal udfare
entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage
til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren skal
snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmaessigheder, uklarheder og
utilstraekkeligheder, som de afdakker. Det samme
galder fejl ved projektet, som de bliver
opmarksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en
redegarelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har veeret behandlet, og hvor
megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af projektet.
Redeggrelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse
af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de
foranstaltninger, der skal traeffes til at afbgde dem.
Bemeerkninger til redegarelsen skal snarest muligt
sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfare
ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redegarelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse om
sine eventuelle krav om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af de
foranstaltninger til afbgdning, der fremgar af
redeggarelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder
tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse af
projektet og afholder udgifterne herved. Dette geelder
tillige den del af projekteringen, der udfares af
entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansgger
om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester,
der vedrarer selve arbejdets udfgrelse, og afholder
udgiften herved. Dispensationer kan kun sgges efter
aftale med bygherren.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsatte Ad § 21, stk. 1
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
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arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om
arten og omfanget af praver, og om den
dokumentation for arbejdets udfarelse, for anvendte
materialers oprindelse og egenskaber og for udfgrte
pragver, som entreprengren skal afgive. Bestemmelser
herom kan indga i en udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og
ved afleveringen forlange yderligere praver. Ogsa i
sadanne tilfeelde skal entreprengren stille forngdent
mandskab til disposition ved prevernes udtagning og
undersggelse. Hvis de yderligere prgver viser
kontraktmaessig ydelse, skal bygherren betale herfor
som ekstraarbejde. | modsat fald skal entreprengren
betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til
de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet
udfares. Bygherren kan endvidere kraeve de oplysnin-
ger, der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af naermere bestemte arbejder
eller materialer, der er udpeget efter aftale ved
projektgennemgangen, med henblik pa en vurdering
af, om de pageldende ydelser i henseende til neermere
angivne egenskaber er kontraktmaessige eller ma
kasseres som ikke kontraktmaessige. Entreprengren og
bygherren kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden tilsynsgennemgangen
efter stk. 4 have foretaget og pa anmodning
dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved
tilsynsgennemgangen udfardiges en tilsynsprotokol,
hvori de gennemgaede egenskaber ved arbejderne
eller materialerne anfares med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren farer tilsyn under arbejdets gang og
kan kassere ikke kontraktmaessige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske sa hurtigt som
muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fare kontrol.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

8§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afgarelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstreekkelig vejledning til udfarelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens

Kvalitetsstyring, prgver og kontrol mm.

I de indledende Generelle Bestemmelser (GB) pkt. 3
gives naermere forskrifter for bl.a. kvalitetsstyring,
prover, dokumentation og kontrolmalinger. Se hertil
ogsa nedenfor (i SB) ad AB 18 § 36, stk. 10.
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anvisninger om arbejdets udfarelse efter stk. 1 og 2
indebeerer en &ndring af arbejdet efter § 23, skal
entreprengren snarest muligt meddele bygherren dette.

AEndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange &ndring i arbejdet, nar
g&ndringen har naturlig sammenheang med de aftalte
ydelser. En @ndring kan ga ud pa, at entreprengren
skal yde noget i tilleeg til eller i stedet for det
oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art
eller udfarelse skal a&ndres, eller at aftalte ydelser skal
udga

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en forlangt
@ndring, medmindre bygherren paviser sarlige
grunde til at lade andre udfare arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfarelsen ikke
er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en &ndring skal
fremsaettes skriftligt eller pa et byggemade og skal
beskrive &ndringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en @ndring angar et arbejde, der gelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op
eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre der
treeffes anden aftale, jf. 8 25, stk. 4. Regulering efter
enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den
enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering
efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil
+20 % af entreprisesummen, beregnet ved at telle alle
merarbejder sammen, og for mindrearbejder med
indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at
teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgar kun
forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen
af summen af enten mer- eller mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger
variationsgranserne i stk. 1, sker regulering ogsa efter
enhedspris, medmindre det godtgares, at
forudseetningerne for enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfelde, hvor der efter stk. 1 og 2
sker regulering efter enhedspris, udfares
g&ndringsarbejde som regningsarbejde, medmindre der
treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Stk. 4. Ved udfarelse af et eendringsarbejde i regning
skal regningen opggres med naermere specifikation af
arbejdstimer, materialer og materiel.

Ad § 23, stk. 2
Udfgrelsesret - aandringsarbejder

Underentreprengrens ret til at udfgre ekstraarbejder er
betinget af, at vilkarene anfgrt (i SB) ad AB 18, § 24,
stk. 3 og § 25 er indfriet.

Ad § 24, stk. 1 og 5

Ved "mindrearbejder” eller "formindskelser”, der angar
enhedsprissatte ydelser i henhold til AB 18, § 24, stk. 1
og 5, sker reguleringen efter enhedspris med indtil
minus 20 % af underentreprisesummen tillagt evt.
ekstraydelser.

Ad § 24, stk. 3
Betaling for @ndringsarbejder

Hovedentreprengren kan kraeve a&ndringsarbejder
udfgrt som tilbudsarbejde. Indeholder
kontraktgrundlaget ikke bestemmelser om
ekstraydelsens afregning, kan hovedentreprengren -
bl.a. som betingelse for overdragelse af opdraget -
kreeve dokumentation for, at underentreprengrens pris-
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Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have varet sparet, dog hgjst det
belagb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.
Vedrgrer formindskelsen et arbejde, der gaelder
enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det
omfang, mindrearbejdet medfarer, at
entreprisesummen formindskes med mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en &ndring

8 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som falge
af en a&ndring i arbejdet eller i forudsetninger for dets
udferelse skal snarest muligt fremsaettes skriftligt eller
pa et byggemgde. Det samme gelder en parts krav om
forandringer i aftalen som falge af et godkendt forslag
fra entreprengren eller en anvisning fra bygherren
efter § 22 eller § 26, som parten anser for en a&ndring i
arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke
angiver at indebaere en &ndring.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden
part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser
et naermere bestemt arbejde for en &ndring, der
medfarer krav om forandringer i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed. Entreprengren er ikke
forpligtet til at igangseette arbejdet, far bygherren har
svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal
denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en &ndring efter § 23 og om deraf
felgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid
og sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udfarelse.

Stk. 5. Bygherren skal lgbende registrere forlangte
endringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger
og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1
og 2. Finder entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette

Hindringer

8 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan

udfgres i overensstemmelse med den indgéede aftale,
skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette og falge dennes anvisninger.

og afregningsgrundlag harmonerer med
kalkulationsgrundlaget for det gvrige arbejde. Prisen
for regningsarbejder kan aldrig overstige ydelsernes
saedvanlige markedspris pa tidspunktet.

Ad § 25, stk. 1 og 4
Aftaleandringer

Ethvert zendringsarbejde - og enhver aftaleforandring i
gvrigt — skal veere skriftligt aftalt i form af aftaleseddel,
der er underskrevet af byggeledelsen (jf. dog AB 18, §
26, stk. 2). Det pahviler underentreprengren i tide at
tage initiativ hertil. En tilsvarende klar aftale, i et
godkendt byggemgdereferat eller hermed ligestillet
skriftlig ordre/bekraeftelse, sidestilles med naevnte
aftaleseddel.

Er disse ufravigelige aftalevilkdr ikke opfyldt, er ydelsen
at betragte som en gratisydelse og giver heller ikke ret
til justering af tid eller sikkerhed.
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som
hindrer eller vanskeligger arbejdet eller gar det
narliggende, at bygherren pafares ulempe eller tab,
herunder padrager sig ansvar over for tredjemand.
Huvis der ikke er tid til at indhente bygherrens
anvisninger, skal entreprengren — mod betaling og
forngden forleengelse af tidsfrister — bedst muligt
treeffe foranstaltninger for at undga, at bygherren lider
tab, og sharest muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger
om foretagne undersggelser vedrgrende grundvands-
og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler,
farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. |
det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestgarende oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfarelse af
forundersggelser som naevnt i stk. 3, der er rimelige
eller seedvanlige under hensyntagen til grundens
karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser
sig uforudsete forhold, som medfarer offentlige pabud
eller forbud, der medfarer, at arbejdets viderefarelse
hindres eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren,
kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal
bygherren betale entreprengren erstatning for det tab,
entreprengren lider ved afbestillingen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at fuldfare
arbejdet.

Risikoens overgang

8§ 27. Entreprengren barer indtil afleveringen risikoen
for skade pa eller bortkomst af arbejde og materialer.
Det samme geelder materialer, som bygherren har
leveret, nar disse er kommet i entreprengrens
besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som felge af bygherrens
forhold. Det samme geelder for falger af udefra
kommende ekstraordinaere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force majeure),
herunder krig, oprar, terrorhandlinger og usaedvanlige
naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er

Ad § 27, stk. 1
Risiko og vedligeholdelse

Underentreprengren har vedligeholdelsespligten og
risikoen for eget arbejde indtil, hovedentreprengren har
afleveret dette til bygherren, eller bygherren pa anden
vis matte have overtaget pligten/risikoen, jf. hertil AB
18 § 27, stk. 5 og 6. Det gaelder ogsa for evt.
regningsarbejder.
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bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfarte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug
far afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren
gennemfgare en registrering efter reglerne i 8 63, stk.
2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaeegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfares i lokaliteter, der er i brug
under udfgrelsen, galder reglerne i stk. 1-4 om
entreprengrens risiko for skade kun skade forarsaget
af anden entreprengr, uden at det er en fglge af
bygherrens forhold. Nar arbejderne er feerdiggjort, og
entreprengren har forladt lokaliteten, anses arbejderne
for taget i brug, jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsare, der leveres til
bygherren eller entreprengren af en leverandar, der
ikke skal udfare nogen form for montage,
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa
byggepladsen, gelder reglerne i stk. 1-4, indtil
materialerne og lgsaret er kommet i bygherrens
henholdsvis entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repraesenterer bygherren over for entreprengren med
hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og udfarelse.
Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrgrende
arbejdet, godkende eller kassere materialer eller
arbejder, samt give anvisninger med hensyn til
tilretteleeggelsen af de forskellige entreprengrers
arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa bygherrens
vegne at forlange eller indga aftale om &ndring i
arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som felge deraf med en
merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver @ndring og
en fristforleengelse pa hgjst 5 arbejdsdage for hver
@ndring. Hvis bygherren ikke har udpeget en
byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme
omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal vere til stede pa byggepladsen
eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens reprasentant

8§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der

Ad § 27, stk. 50g 6
Ibrugtagning
Der henvises til tilfgjelse ad AB 18 § 27, stk. 1.

Hvis underentreprengren finder, at et arbejde
(helt/delvist) er taget i brug, jf. AB 18, § 27, stk. 5 og
6, skal han straks skriftlig underrette
hovedentreprengren med specifik anmodning om en
feelles registrering af kvalitet/stade.

Underentreprengrens arbejder efter AB 18, § 27, stk. 6
anses tidligst for taget i brug efter systemet i § 27, stk.
5, nar alle hovedentreprengrens ydelser p& stedet er
faerdiggjorte, og begge parter har forladt lokaliteten
("er rykket videre”).

Ad § 27, stk. 7
Risikoovergang m.v. ved leverancer

Hovedentreprengrens (kgbers) "besiddelse” er betinget
af, at leverancen er aflaesset/overgivet pa det anviste
sted i ubeskadiget stand, og at hovedentreprengren
skriftligt har bekrzeftet dette. AlImindelig modtage-
kontrol foretages uden udpakning, bortfjernelse af evt.
beskyttelsesplast e.l.

Ad § 28
Meddelelser om Igsningsvalg

Underentreprengrens forelaeggelse af materialevalg,
tegninger, beregninger eller beskrivelser mm.
underkastes alene et alm. tilsyn. Hovedentreprengrens
gennemgang indebaerer saledes ikke overtagelse af
projekt- eller ydelsesansvar/-risiko.

Finder underentreprengren ikke, at aftalegrundlaget
(herunder evt. funktionskrav e.l.) giver ham
tilstraekkelig vejledning, skal dette - samt evt.
Igsningsforslag - tydelig fremhaeves med anmodning
om en specifik anvisning/afggrelse iht. AB 18 § 22 eller
§ 26, stk. 1.
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repraesenterer entreprengren over for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udferelse, og som kan give og modtage meddelelser
herom.

Stk. 2. Entreprengrens repreesentant skal veere til stede
pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmader

8 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmgder
med entreprengren, hvis entreprengren skal udfere
projektering.

Byggemagader

8 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder med
entreprengren.

Stk. 2. Pa hvert byggemade skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af
§ 25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet
helt eller delvist har ligget stille
(spilddage), samt deres arsag, og om de er
indeholdt i spilddage indregnet i
tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet
for en periode, men som ikke modsvarer
faktisk spilddage i perioden (ubrugte
spilddage), overfares ikke til senere
perioder.

Stk. 3. Z£ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det
farstkommende byggemgde. Det samme geelder
eventuel fuldmagt for entreprengrens repreesentant.

Felles regler om projekterings- og byggemeader

8§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
megdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa indfart
indsigelser og krav i referatet. Bemarkninger til
referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og
skal gengives i referatet for det falgende made.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser
skal gengives i referatet.

Ad § 32, stk. 2
Projekterings- og byggemgder m.m.

Safremt der ikke senest pa det naestfglgende
byggemgde ggres indsigelse mod mgdereferatets

ordlyd/indhold, eller opmaerksomheden henledes p3, at

referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som
bdde modtaget og tiltradt.
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Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, saledes
fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas. Det samme
galder for entreprengren i forhold til andre
entreprengrer og tilsynet.

D. Betaling
Pris og indeksregulering

8 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af Ad § 34
arbejdet, der udfares inden 12 maneder fra

. i i Fast pris
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Medmindre andet saerskilt er tiltradt ved
kontraktindgdelsen, indeksreguleres prisen ikke, og
tilbuds-/entreprisesummen gives som en fast pris for
hele udfgrelsesperioden inkl. evt. forlaenget byggetid.

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfares efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anleegsomkostningsindeks, der er aftalt,
eller som — i mangel af aftale — ma anses for relevant
for arbejdet. Indeksreguleringen opgares efter
@ndringen i indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen
til udfarelsestidspunktet, der anses for at veere midten
af den periode, hvori de bergrte arbejder er udfort,
idet indekset pa de navnte tidspunkter om ngdvendigt
beregnes ved linear interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opgerelse fra entreprengren.

Ekstraordinzre reguleringer

8§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er
gennemfart efter tilbuddets afgivelse, har fart til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er deekket
af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godtgerelse Ad § 35, stk. 2 - 7
for ekstraordineer prisstigning pa materiale, som i
feerdig form eller pa seedvanlig made indgar i arbejdet,
eller pa brendstof, der direkte benyttes til arbejdet,
medmindre den godtgares efter stk. 1.

Godtggrelse for evt. “ekstraordinzere prisstigninger”’
efter AB 18 § 35, stk. 2 - 7 forudsaetter, at muligheden
udtrykkelig er fremhaevet i underentreprisekontrakten.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden
aftalt indeksregulering er tradt i kraft,

b) vere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller
kunne dokumenteres pa anden made.
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Stk. 4. Godtgarelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pageeldende materiale eller breendstof pa tilbudsdagen.
Til denne procentsats leegges 0,5 procentpoint for hver
hele maned, der er forlgbet mellem tiloudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder efter
det tidspunkt, hvor materialet eller breendstoffet er
indkabt, kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtgarelse efter stk. 2, at summen af de beregnede
reguleringsbelgb udger mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtgarelse efter reglerne i stk. 2-5,
skal tilsvarende godtgarelse ydes entreprengren af
bygherren, uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse
med betalingen for den del af arbejdet, der berares af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

8 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling for
kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler som
anfart i stk. 1 —tillige kraeve betaling for materialer
mv., som er kabt af entreprengren og ikke er leveret
pa byggepladsen. Hvis bygherren kraever det, skal
entreprengren stille sikkerhed for kontraktmaessig
levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens starrelse skal
svare til den kreevede betaling — med moms — for de
ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte hovedtidsplan
og fastseette, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke
stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf

Ad § 36, stk. 1
Almindelige betalingsvilkdr

Der ydes acontobetaling én gang hver maned og alene
for materialer m.v., der er indbygget i bygveerket.

Ved rene leveranceaftaler betales dog for ydelser, der
er leveret pa pladsen som aftalt pa anvist sted, jf. hertil
(SB) ad AB 18, § 27, stk. 7. Aftalte interimsydelser
(stilladser, kraner m.m.) anses for “indbygget”, nar de
tjener pladsaktiviteterne m.m. som forudsat.

Princippet for den naermere opstilling af aconto-
begaringer skal godkendes af hovedentreprengren.
Der kan stilles krav om elektronisk fakturering.

Om forfaldstid og betalingsfrist; se (SB) ad AB 18 § 37.
Ad § 36, stk. 2
Forudbetaling af leverancer

Betaling for ikke-pladsleverede materiale m.v.
forudseetter altid saerskilt aftale.
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skal betales. Entreprengren har efter anmodning ret til
betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det
arbejde, betalingen angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde
ikke er aftalt, kan entreprengren kreeve betaling efter
reglen i stk. 1. Betaling skal kreeves inden rimelig tid
efter, at ekstraarbejderne er udfert, medmindre seerlige
forhold ger, at det ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldstendig slutopgarelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder.
Efter at bygherren har modtaget slutopggrelsen, kan
entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav —
bortset fra sadanne, der er taget konkret forbehold om
i slutopgarelsen.

Stk. 6. Slutopgarelsen skal sendes til bygherren senest
25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved
anlaegsarbejder, der ikke udfares i tilslutning til
byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopgarelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
kreeve opgarelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes
opgarelsen herefter ikke til bygherren inden denne
frist, fortaber entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfares som regningsarbejder,
samt for lgn- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgerelse, skal
bygherren betale den del af belgbet, som bygherren
ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belgb
til sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der er patalt
ved afleveringen, jf. 8 48. Belgbet skal betales til
entreprengren snarest muligt, nar manglerne er
afhjulpet.

Ad § 36, stk. 5
Slutopggrelse - forbehold m.m.

Reservationer i slutopggrelsen om yderligere krav kan
kun hadndhaves, hvis de er udtrykkelige samt
specificeret med klar identifikation af de
bagvedliggende ydelser og en angivelse af kravets
maksimale stgrrelse.

Ad § 36, stk. 6 og 7
Slutopggrelse - frist — potentiel retsfortabelse

Slutopggrelse skal senest vaere hovedentreprengren i
haende 15 arbejdsdage efter aflevering af
underentreprisen.

Hovedentreprengren kan dog velge at kreeve
slutopggrelsen i forlaengelse af hans egen aflevering af
underentreprengrens arbejde til bygherren, selvom
underentreprisen ikke derved matte kunne anses for
afleveret til hovedentreprengren, jf. (SB) ad AB 18 §
45, stk. 1 og 2. I sa fald regnes 15-dages fristen fra
underentreprengrens modtagelse af kravet.

Modtages slutopggrelsen ikke rettidig, fortabes retten
til betaling for alle ikke tidligere meddelte/endeligt
opgjorte ekstrakrav (regningsarbejder, morarenter,
evt. prisreguleringer o.l.).

Ad § 36, stk. 9
Modregning (alm. praecisering)

Hvor ufravigelige lovregler ikke er til hinder derfor, kan
hovedentreprengren foretage modregning eller
tilbagehold i betalingerne til underentreprengren for
enhver skyld, som denne matte have i forhold til
hovedentreprengren. Dette gaelder uden hensyn til om
skylden udspringer af neervaerende eller andre
retsforhold parterne imellem.

Ad § 36, stk. 10
Tilbagehold - kvalitetsstyring m.v.

Safremt underentreprengren ikke Igbende praesterer og
dokumenterer kvalitets- og miljgstyring, (aftalte) drifts-
og vedligeholdelsesplaner m.v., foreligger der efter AB
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Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

8 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om
betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk.
1 er lgbedage

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

8§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan entreprengren
standse arbejdet efter skriftligt varsel pa 3
arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erkleres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
bygherrens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sadanne, at denne ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af
aftalen. Hvis bygherren straks stiller sadan sikkerhed,
skal entreprengren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet efter
stk. 2, kan entreprengren forlange, at bygherren straks
stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse
Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

8 39. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfarelse forsinkes som fglge
af:

a) endringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse,

c) krig, usedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade, heervaerk

18, § 47 en mangel, som bl.a. berettiger til tilbagehold
i betalingerne. Medmindre misligholdelsens
vaesentlighed findes at kunne begrunde andet, vil
tilbageholdet udggre indtil til 10 % af betalingskravet
for de ydelser, som svigtet knytter sig til.

Ad § 37, stk. 1
Betalingsfrist

Betalingsfristen er Igbende maned plus 30
kalenderdage - med forfaldstid p& periodens sidste
dag.

Rettidig betaling anses for sket til underentreprengren,
nadr hovedentreprengrens konto er debiteret belgbet
inden betalingsfristens udlgb.

Ad § 39, stk. 1, litraaogb

Ved aftaler om mer-/mindreydelser skal
underentreprengren samtidig meddele sit evt. tidskrav.
I modsat fald fortabes retten til evt. tidsfristforlaengelse
i den anledning. Se tillige (SB) ad AB 18 § 25.

Den alm. planlaegningsbetingede (evt.) tidsforskydning
af start- og feerdigggrelsestermin - se (SB) ad AB 18 §
13 - giver ikke ret til tidsforlaengelse.
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eller tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som
entreprengren ikke er herre over,

d) nedbagr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller
forsinker arbejdet, nar sadant vejrlig
forekommer i vaesentligt starre omfang,
end det er seedvanligt for den pageeldende
arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begrenset ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtreede
forsinkelse, skal entreprengren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal entreprengren snarest
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den
kraevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil.
Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 25,
stk. 3.

Entreprengrens haftelse ved forsinkelse

8 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforleengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre sarlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr.
pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden,
indtil entreprengren har feerdiggjort arbejdet og har
feerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa
feerdiggarelsestidspunktet ifalge entreprengrens
feerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav pa
dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, saledes som den
matte veere &ndret ved fristforleengelse, og

¢) hvis bygherren i rimelig tid efter, at
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bygherren er blevet bekendt med, at fristen
vil blive overskredet, har meddelt, at
bygherren vil kraeve dagbod og fra hvilket
tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kreeves, hvis
fristen er fastsat for at sikre feerdiggerelse af en
aktivitet, der er afgarende for byggeprocessen eller
andre veesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre szrlige
sanktionsbestemmelser, opgares bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

Forcering
8 41. Entreprengren kan kraeve betaling for forcering,

a) hvis entreprengren har udfart forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette ger geeldende,
at entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udfarer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder forceringen —
skriftligt meddele bygherren dette. Entreprengrens
krav pa betaling som falge af forceringen skal
nedsattes, hvis det ma anses for urimeligt

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

8§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister,
nar arbejdet forsinkes som falge af

a) andringer i arbejdet, som kraves af
bygherren, jf. § 23,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade, haervaerk
eller tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
og som bygherren eller anden entreprengr
ikke er herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, sterk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller
forsinker arbejdet, herunder anden
entreprengrs arbejde, nar sadant vejrlig
forekommer i vaesentligt starre omfang,
end det er seedvanligt for den pageeldende
arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke

Ad § 41
Forcering ved misligholdelse

Ved underentreprengrens ansvarspadragende
forsinkelse af en aftalt del- eller sluttermin - eller, hvor
der foreligger naerliggende fare for sddan misligholdelse
- skal underentreprengren preaestere vederlagsfri
forcering. Efterkommes et skriftligt pakrav herom ikke
straks - eller skgnnes forceringen trods pakravet ikke
tilstraekkelig virksom - kan hovedentreprengren, efter
skriftlig meddelelse, indsaette de pakraevede
forceringsressourcer for underentreprengrens regning
og risiko.



Feellesbetingelser - CG JENSEN A/S (FB-CGJ) Side 41 \

skyldes bygherrens eller anden
entreprengrs egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet eller
begranset ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kreves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snharest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse
af en frist, skal bygherren snarest muligt give
entreprengren skriftlig meddelelse om den kraevede
tidsfristforleengelse og arsagen dertil. Entreprengren
skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

¢) andringer i arbejdet, som kraves af
bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden
entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved forsinkelsen, bortset fra
den fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at
kunne udfgre andre arbejder i forsinkelsesperioden,
og lignende videregaende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade eller
heerveerk, eller tilsvarende forhold, der
opstar uden bygherrens eller anden

Ad § 43, stk. 3
Forskydning af tidsplaner

Underentreprengren skal tale den i SB ad AB 18, § 13
omtalte planlaagningsbetingede tidsforskydning og har
ikke uden seerlig aftale ret til erstatning i den
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entreprengrs skyld, og som bygherren eller

anden entreprengr ikke er herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller
forsinker entreprengrens eller anden
entreprengrs arbejde, nar sadant vejrlig
forekommer i vaesentligt starre omfang,
end det er seedvanligt for den pageeldende
arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.
F. Aflevering
Fgrgennemgang

8 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid
inden den aftalte aflevering (fargennemgang) samlet
eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis

bygherren ikke ger det, kan entreprengren indkalde til

fargennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udferdiger bygherren
en protokol med angivelse af de papegede forhold og
entreprengrens eventuelle bemarkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen, afskarer

ikke bygherren fra senere at patale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fargennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest
muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

8§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet for feerdiggerelsen (feerdigmelding).
Bygherren indkalder derefter entreprengren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5.
Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gelder tillige for
arbejde, der efter aftale med bygherren er udskudt til
senere aflevering.

anledning.

Ad § 45, stk. 1 og stk. 2
Indkaldelse til afleveringsforretning mv.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgar af
entreprisekontrakten, kan hovedentreprengren altid
lade indkaldelsen til afleveringsforretning for
underentreprisen afvente bygherrens modtagelse af
arbejdet (der sdledes ikke uden videre ogsa
konstituerer aflevering af underentreprisen). Tekniske
“faerdigsyn”, fremsendelse af tids- eller
mangelregistreringer/-protokoller e.l. a&andrer ikke
herved.

Fristen i AB 18 § 45, stk. 1 finder ikke anvendelse, idet
afleveringsforretningen for underentreprisen skal finde
sted iht. hovedentreprengrens angivelser i indkaldelsen
til forretningen.

Der henvises supplerende til nedenfor (SB) ad AB 18 §
45, stk. 3 om "automatisk aflevering”.
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Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nar
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der
ved denne er pavist vaesentlige mangler, herunder

forhold, der hindrer ibrugtagning i veesentligt omfang.

Er dette tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning,
nar entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1 til
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
feerdiggarelse. Tilsvarende geelder for ny
afleveringsforretning som navnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere ferdiggjort, far bygherren
skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog
veere aftalt eller fremga af omstaendighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres
hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anleegsarbejder, der ikke udfares i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser seerskilt, medmindre andet er aftalt eller
fremgar af omstendighederne.

Afleveringsprotokol

8 46. Ved afleveringsforretningen udfzrdiger
bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemeerkninger. Aftaler om afhjeelpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilfares protokollen.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret,
skal fremga af protokollen. Protokollen skal
underskrives af bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfares uden
dennes medvirken. Den mgdende part skal da snarest
muligt sende protokollen til den fraveerende.

G. Mangler
Mangelbegreb

8 47. Er arbejdet ikke udfert i overensstemmelse med

Ad § 45, stk. 3
"Automatisk” aflevering

Der kan alene indtraede "automatisk” aflevering, hvis
hovedentreprengren ikke senest 15 arbejdsdage fra
hovedentreprengrens aflevering af arbejdet til
bygherren har indkaldt til en seaerskilt
afleveringsforretning for underentreprisen, jf. ovenfor
(SB) ad AB 18 § 45, stk. 1 og stk. 2. I sa fald anses
underentreprisen for afleveret samtidig med
hovedentreprengrens forudgdende aflevering af
arbejdet til bygherren.

Ad § 45, stk. 4 0og 5
Samlet aflevering

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, foretages
samlet aflevering til hovedentreprengren. Dette gaelder
tillige for anlaegsarbejder omfattet af AB 18, § 45, stk.
5.
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8 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det gaelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtgar, at kontraktmaessigt
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes
pa grund af krig, indfarselsforbud eller
lignende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtger, at muligheden for
at fremskaffe dette i kontraktmaessig stand
ma anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt give
meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal, det
er anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtgaer, at materialet efter
byggetidens viden blev anset som egnet,
eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end den
almindelige mangelhaftelse efter disse almindelige
betingelser, er entreprengren alene forpligtet deraf, i
det omfang det er muligt for entreprengren at kabe
materialerne med den kraevede garanti, og
leverandgren vedstar og opfylder garantien. Hvis
entreprengren konstaterer, at materialerne ved
veesentlige leverancer ikke kan kgbes med garantien,
skal entreprengren snarest muligt give bygherren
meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.
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Mangler pavist ved afleveringen

8 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjaelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist for
afhjalpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastsatte et tidspunkt for
gennemgang af afhjelpningen under hensyn til,
hvornar hovedparten af manglerne forventes at veere
afhjulpet. Hvis manglerne farst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren give
skriftlig meddelelse, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen udfeerdiger
bygherren en afhjeelpningsprotokol, hvori bygherren
anfarer sin stillingtagen til, om manglerne er
afhjulpet, tillige med entreprengrens eventuelle
bemarkninger. Hvis en part ikke giver mgde ved
afhjeelpningsgennemgangen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal da
snarest muligt sende protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen pligt
og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde veere opdaget. Dette geelder
dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig skyldig i et
groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjaelpning af paviste
mangler. Fristens leengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjelpning af
en mangel til foretagelse sammen med afhjalpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-ars eftersynet,
forudsat at manglen ikke forveerres ved det, og
udskydelsen ikke medfarer ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjelpningsret

8 50. Hvis bygherren ved afhjeelpningsgennemgangen
eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for afhjeelpning, -
eller efter at have modtaget entreprengrens

Ad § 49, stk. 1
Afhjeelpningspligt

Tidsrummet for underentreprengrens afhjaelpningspligt
fastsaettes til 5 ar og 20 arbejdsdage fra arbejdets
aflevering.

Ad § 49, stk. 3
Udskydelse af afhjalpning

Alene hovedentreprengren afggr, hvorvidt afhjaelpning
af en mangel kan udskydes til foretagelse ifm. 1-ars
eftersynet.
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meddelelse om, at afhjeelpning har fundet sted —
finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren
inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
entreprengren, hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjelpe alle de tidligere paberabte mangler, og de
mangler, der fortsat paberabes, kun udger en mindre
del deraf, er entreprengren dog, uanset 1. pkt.,
berettiget til at afhjeelpe disse, hvis afhjaelpningen
ivaerkseettes straks efter bygherrens meddelelse efter
stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjelpningspligt

8 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og bygherrens
adgang til at foretage udbedring for entreprengrens
regning, jf. 88 48-50, bortfalder, hvis afhjalpning er
forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren
bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf. § 52

Afslag i entreprisesummen

8 52. Afhjalper entreprengren ikke mangler som
anfart i 88 48-50, kan bygherren — i stedet for at lade
manglerne udbedre for entreprengrens regning —
kreeve afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis
afhjeelpning er umulig eller vil medfare betydelig
gene og i tilfeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det
belgb, det ville have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjalpning af mangler er umulig, og i
tilfeldene navnt i § 51, fastsattes afslaget
skensmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

8§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en folge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forssmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Ad § 50, stk. 2
Yderligere afhjalpningsret

Underentreprengrens evt. supplerende afhjaelpningsret
bortfalder uden videre, hvis hovedentreprengren ikke
selv - af bygherren - indrgmmes en tilsvarende ret
efter AB 18, § 50, stk. 2 eller, hvis underentreprengren
ikke ved pakrav straks ivaerksaetter sin afhjeelpning.
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Entreprengrens produktansvar

8 54. Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der
er forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgar i
bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar), er
begraenset til deekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. 8 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anlaegsarbejdet

Mangelansvarets ophgr

8 55. Bygherrens krav mod entreprengren som fglge
af mangler skal fremsaeettes senest 5 ar efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke
rejse krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler, som
bygherren har reklameret over, lgber der en ny frist
efter stk. 1 for fremseettelse af krav som felge af
manglerne, saledes at fristen lgber fra afslutningen af
afhjeelpningen, men ikke leengere end til 3 ar efter
udlgbet af den oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren som
falge af mangler angar lgsgregenstande og inventar,
som ikke er serligt tilpasset eller fast monteret,
forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset
stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn
1-ars eftersyn

8 56. Bygherren indkalder entreprengren til et eftersyn
af arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar efter
afleveringen.

Ad § 55
Reklamations- og forzeldelsesfrist; mangler

Hovedentreprengren kan reklamere mangelkrav mod
underentreprengren i 20 arbejdsdage udover den
reklamationsfrist i AB 18, § 55, som konkret er
geeldende for den pdgaeldende ydelse.

Safremt hovedentreprengrens kunde/slutbruger er en
privat bygherre/forbruger, geelder AB 18 § 55 stk. 1
ikke i forholdet mellem hoved- og underentreprengren.
Underentreprengren kan i sd fald holdes ansvarlig for
fejl og mangler m.v. i op til 10 &r fra byggeriets
samlede aflevering, jf. hertil Foraeldelsesloven af 28.
august 2013. Se hertil ogsa (SB) ad AB 18 Kapitel J.

Ad Kapitel H
1-3rs og 5-3rs eftersyn

Fristen for 1-ars gennemgangen i AB 18, § 56
forlaenges til 1 &r og 20 arbejdsdage fra aflevering.

Fristen for 5-ars gennemgangen i AB 18, § 57
forlaenges tilsvarende til 5 ar og 20 arbejdsdage fra
aflevering.
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5-ars eftersyn

8 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted
senest 30 arbejdsdage far 5 ar efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som navnt i stk.
1, kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejdsdage

Feelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57, stk.
1, skal vere skriftlig og ske med et varsel pa hgjst 60
0g mindst 15 — ved hovedentreprise dog mindst 20 —
arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfardiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfarer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har
papeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemeerkninger og eventuelle aftaler om afhjalpning,
herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfare det
uden den fraveerendes medvirken og skal da snarest
muligt sende protokollen til den fravarende.

l. Ophevelse
Bygherrens haeveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav have
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vasentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til
arbejdets udfarelse, og forsinkelsen
medfarer betydelige ulemper for
bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig
forsinkelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afgerende betydning
for bygherren,

c) hvis det udferte arbejde er af en sadan
kvalitet, at bygherren har grund til at
antage, at entreprengren ikke vil veere i
stand til at fuldfare arbejdet uden
veesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger veaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afgerende betydning

Ad § 59
Afbestillings- og haeveret

Opheaever/afbestiller hovedentreprengren eller
bygherren hovedentrepriseaftalen, kan
hovedentreprengren afbestille underentreprisen mod at
yde underentreprengren erstatning efter princippet i AB
18, § 26, stk. 4, sidste led.

Som fremhaevet i Generelle Bestemmelser (GB), er det
ubetinget afggrende for hovedentreprengren, at
underentreprengren indestar for ngje at respektere de
geeldende vilkar om “samfundsansvar”, hvorved i
naervaerende FB-CGJ bl.a. forstas:

- Regler/aftaler for sikkerhed og arbejdsmiljg.
- Regler/aftaler for eksternt miljg.

- Regler/aftaler til vaern mod illegal arbejdskraft
og anden ”social dumping”, herunder utilbgrlige
aflgnnings- og anseettelsesvilkdr mv.

- Hovedentreprengrens "Code of conduct for
samarbejdspartnere” og andre tilgeengelige
politikker om samfundsmaessig ansvarlighed, jf.
naermere; www.cgjensen.dk.
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for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange,
at en underentreprengr eller en leverandgr fratages
henholdsvis udfarelse af arbejde og levering af
materialer, safremt denne vaesentligt har tilsidesat
geeldende regler eller aftalte vilkar om
samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og
arbejdsmiljg. Under samme betingelser kan bygherren
bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen

Entreprengrens haveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vasentlig
forsinkelse som falge af bygherrens
forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse, og bygherren ikke udfolder
rimelige bestrabelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig
forsinkelse eller misligholdelse fra
bygherrens side med hensyn til forhold af
afgerende betydning for entreprengren.

- De for opgaven evt. gaeldende arbejds- og/eller
sociale klausuler.

- Krav til seerlige arbejdsprocesser, materialer og
produkter, der helt eller delvis er begrundet i
tilsvarende hensyn/interesser, som ligger bag
ovenstdende vilkar.

Ved gentagen eller alvorlig (dvs. ikke-uvaesentlig)
misligholdelse af det for opgaven gaeldende
"samfundsansvar” forbeholder hovedentreprengren sig
ret til straks — dvs. uden yderligere varsel - at
afbryde/ophaeve samarbejdet.

I forlengelse af ovennaevnte fremhaeves seerligt, at
underentreprisekontrakten altid kan ophaeves uden
varsel, hvis underentreprengren benytter illegal
arbejdskraft - eller der i gvrigt pavises “social
dumpning”, herunder utilbgrlige aflannings- og
ansaettelsesvilkar. Tilsvarende geelder, hvor
arbejdsforhold hos underentreprengren eller dennes
egne underentreprengrer (alle underled!) resulterer i
krav fra faglige organisationer om at indga en kollektiv
overenskomst, og dette medfgrer - eller ma forventes
at medfgre - en lovlig konflikt, der standser eller
forsinker arbejdet.

Ad § 59, stk. 2
Fratagelse af opdrag / adgang til pladsen

Farer en ikke-uvaesentlig tilsideszettelse af vilkar om
"samfundsansvar” til pakrav fra bygherren eller
hovedentreprengren om, at underentreprengren
(herunder dennes underentreprengrer i alle led) ma
fratages arbejdet, eller en ansat ma bortvises, er
underentreprengren pligtig at respektere dette.
Underentreprengren skal friholde hovedentreprengren
for tab i den anledning og er afskaret fra at rette krav
mod hovedentreprengren.
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Konkurs og rekonstruktion mv.

8 61. Hvis en part erkleeres konkurs, kan den anden
part straks haeve aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i medfer
af konkurslovens regler, skal boet pa forespargsel
give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at vaere saledes,
at parten ma antages at veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten
ikke har stillet — eller pa den anden parts opfordring
ikke straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfar af konkurslovens regler om rekonstruktion,
skal parten pa forespgrgsel give meddelelse herom
uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplgst
af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter,
at et pakrav fra den anden part er kommet frem,
dokumenterer, at betingelserne for dets oplagsning ikke
er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende
sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts ded

8 62. Hvis en part dar, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og
2, tilsvarende anvendelse.

Felles regler om opheevelse
8§ 63. Ophavelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den part, der
heaever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning
tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er
kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfares ved syn og skan
udmeldt af VVoldgiftsnavnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges en
registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfarte arbejde. Dokumentet
underskrives af parterne, medmindre registreringen
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foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke har
givet mgde ved stadeforretningen, kan den mgdende

part gennemfare den uden den fraveerendes medvirken

og skal da snarest muligt sende
registreringsprotokollen til den fravarende.
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal
fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den
er modtaget.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som befinder
sig pa byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets
feerdiggarelse vil pafere bygherren tab. Der skal ydes
sedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister
Lesningstrappe

8 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og
forligt ved forhandling mellem deres projektledere
senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om
forhandling efter denne bestemmelse. Efter
afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten
skal i stedet sgges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal
den sgges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver
forligt efter 1. pkt., skal ledelsesreprasentanterne
inden samme frist drgfte det naeste skridt til lasning af
tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, magling, hurtig afgerelse og
voldgift kan ikke iveerksettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfart. Det samme geelder syn og skan,
medmindre syn og skan ivaerksattes for at sikre bevis.

Mediation og maegling

8 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en mediator med henblik pa at lgse en tvist ved
forlig. Anmodning kan tillige indgives af en

Ad Kapitel J
Tvister

Hvis hovedentreprengren (af bygherren/tredjemand)
inddrages i en retssag - herunder syn og skgn mm. -
efter retsplejelovens almindelige regler, og tvisten helt
eller delvis vedrgrer ydelser eller krav, der har relation
til underentrepriseaftalen, kan underentreprengren ikke
- uden seaerskilt aftale - anvende reglerne i AB 18,
Kapitel J, til tvistlgsning af samme forhold. I stedet ma
underentreprengren varetage sine interesser i samme
retlige regi (regler og vaerneting) som
hovedentreprengren.

Se hertil ogsd (SB) ad AB 18 § 55.
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voldgiftsret, der behandler den pagaldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerksattes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afgarelse og indgiver anmodning herom senest 10
arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnavnet udpeger mediatoren efter
haring af parterne med en frist pd 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan
ikke iveerkseettes eller fortsattes, far proceduren er
afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar
a) tvisten er forligt, eller

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt
til at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler, som
er fastsat af VVoldgiftsnavnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter, gelder
bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pa megling.

Syn og skegn

§ 66. Voldgiftsnavnet udmelder efter anmodning fra
en part syn og sken med henblik pa at sikre bevis for
eller bedgmme faktiske forhold. Hvis en part har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller
hurtig afgerelse, kan der ikke udmeldes syn og skan
om samme forhold, fgr sagen om beslutning om stillet
sikkerhed eller om hurtig afgerelse er afsluttet,
medmindre formalet med syn og sken er at sikre
bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter
haring af parterne — en eller flere skansmand og
treeffer afgarelse om skagnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skgnsmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnavnet finder, at der er
anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skan verserer,
anlaegges voldgiftssag om skansforretningens emner,
fortseetter skgnsforretningen som syn og sken under
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voldgiftssagen. Parter i skansforretningen, der ikke er
parter i voldgiftssagen, fortsaetter som
skensadciterede.

Stk. 5. For syn og skan gelder de regler, som er
fastsat af VVoldgiftsnavnet.

Stk. 6. Nar syn og skan angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

8 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en sagkyndig til at traeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet sikkerhed,
jf. 89, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre
der forinden er truffet afgarelse derom efter § 68 eller
8 69, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede
er genstand for tvist mellem parterne under en
verserende sag efter § 68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnazvnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part
afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis ganske
serlige omstendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnavnet forleenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfares syn og sken
som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige
har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfart en eventuel besigtigelse, traeffer den
sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet
skal imgdekommes, og hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i szrlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke
er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den
sagkyndige treeffer i sa fald bestemmelse om
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sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for
dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfelde i stedet
for at treeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise
parterne til at anlegge voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet
skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter.
En beslutning om nedskrivning eller ophar af stillet
sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er
truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift
senest 8 uger efter, at den er truffet, og der traeffes da
ved voldgiften endelig afgarelse om tvisten. Hvis der
ikke anleegges voldgiftssag inden fristens udlgb,
bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsattende virkning, medmindre
beslutningen angar nedskrivning eller ophar af stillet
sikkerhed, og voldgiftsretten treeffer anden
bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed
galder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnavnet.

Hurtig afgerelse

8§ 68. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en opmand til at treeffe en hurtig afggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange sndringer og
entreprengrens ret til at udfgre sadanne
gndringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
g&ndringer og bygherrens ret til
godskrivning for besparelse ved
gndringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

g) placering af risikoen for skade eller
bortkomst af arbejde eller materialer,
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h) fastleeggelse af graenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengt,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og
k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
ivaerksettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnavnet udpeger én eller flere
opmand efter hering af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afgerelse, men kan ikke bringe andre tvister ind
under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar,
kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i
sagen ved et adcitationsskrift, og den pageeldende skal
da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter
modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver
part afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis ganske
serlige omstendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfares syn og sken
som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har
modtaget det sidste indleeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfart en
eventuel besigtigelse, treeffer opmanden afgerelse
med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne
ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation
eller maegling efter § 65 eller til at anleegge
voldgiftssag efter 8 69, hvis opmanden vurderer, at
sagen ikke er egnet til hurtig afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afgerelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter.
Afgarelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er
truffet. Afgarelsen kan indbringes for voldgift efter §
69 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der treeffes
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da ved voldgiften endelig afgarelse om tvisten. Hvis
der ikke anlaegges voldgiftssag inden fristens udlgb,
bliver afgarelsen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsattende virkning, medmindre
voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afgarelse geelder de
regler, som er fastsat af VVoldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgarelse angar flere
end 2 parter, gelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Voldgift

8 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnavnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaeegges far 4 uger
efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter § 64 er
afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlaegges,
hvis der verserer en sag om mediation, magling,
hurtig afgerelse eller beslutning om stillet sikkerhed
angaende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter
stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller

b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling szettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til
5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sattes
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er
enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere, der
udpeges af Voldgiftsnavnet, eller juridiske dommere,
der udpeges af formanden for VVoldgiftsnavnets
praesidium. Udpegning sker i alle tilfeelde efter hgring
af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager gaelder de regler, som er
fastsat af VVoldgiftsnavnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i deres
indbyrdes forhold.
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Aftaleformularer for sikkerhed efter AB 18

e Arbejdsgaranti for UE-/UL-ydelser i medfgr af AB 18, § 9.

e Bygherregaranti fra CG Jensen A/S til UE/UL i medfgr af AB 18, § 10.

e Forudbetalings-sikkerhed for UE-/UL-ydelser i medfgr af AB 18, § 36, stk. 2
Aftaleformularerne bygger pa de garantimodeller, der er udarbejdet af AB 18-revisionsudvalget under

Trafik, Bygge-, og Boligstyrelsen - dog saledes, at de i naervaerende FB-CGJ (SB) anfgrte fristaandringer

mm. er indarbejdet i formularen for underentreprengrens arbejdsgaranti. Se hertil (SB-) tilfgjelserne til AB
18; § 9, § 45, § 49, stk. 1 samt § 55 og § 56.
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UNDERENTREPRENOR-GARANTI

(Arbejdsgaranti i medfgr af AB 18 § 9 og CG Jensen A/S, Fallesbetingelser; FB-CGJ)

P3 foranledning af:
(entreprengren/leverandgren)

indestar vi herved overfor CG Jensen A/S
(bygherren)

som garant for betaling af indtil i alt kr.:

skriver kroner

som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprengrens/leverandgrens forpligtelser i henhold til

entreprisekontrakt/accept/tilbud af:

omfattende udfgrelse af (projektet):

Garantien pavirkes ikke af, at CG Jensen A/S giver entreprengren udsaettelse med hensyn til opfyldelse af
dennes forpligtelser.

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om CG Jensen A/S efter afleveringen udbetaler
entreprisesummen eller dele deraf til entreprengren. Hvis CG Jensen A/S trods kendskab til veesentlige
mangler ved udbetaling af entreprisesum har undladt tilbagehold for manglerne, bortfalder garantikrav
vedrgrende manglerne dog i det omfang, de kunne vaere deekket ved saedvanligt tilbagehold.

I. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis CG Jensen A/S gnsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfgr af AB 18 § 9, stk.
11, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten og
omfanget af den pdstdede misligholdelse samt stgrrelsen af det kreevede belgb.

Det kraevede belgb skal udbetales til CG Jensen A/S inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre entreprengren forinden over for Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirksomhed har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p&, om udbetalingskravet er berettiget,
jf. AB 18 § 67.

Safremt den sagkyndiges beslutning gdr ud p&, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belgbet
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftig meddelelse om
beslutningen, jf. AB 18 § 67, stk. 9.

Garantibelgbet nedskrives med udbetalte belgb.
I1. Garantiens nedskrivning

N&r aflevering af har fundet sted, jf. AB 18 § 45 med FB-CGJ-tilfgjelser (CG Jensen A/S,
Fzellesbetingelser), og evt. mangler paberdbt ved afleveringsforretningen er afhjulpet, nedskrives
garantien til 10 % af entreprise-summen, jf. AB 18 § 9, stk. 3 med tilfgjelser i FB-CGJ] (CG Jensen A/S,
Feellesbetingelser). Garantien pd 10 % beregnes af entreprisesummen med tillaeg af alle merarbejder. CG
Jensen A/S skal snarest muligt efter afleveringen sende afleveringsprotokollen til garanten med
meddelelse om nedskrivningens stgrrelse.

1 ar og 20 arbejdsdage efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien fra 10 % til 2 %, jf. AB 18 § 9,
stk. 5 med tilfgjelse hertil i FB-CGJ (CG Jensen A/S, Feellesbetingelser). Dette gaelder dog ikke, hvis CG
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Jensen A/S forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I s3 fald nedskrives garantien, ndr
manglerne er afhjulpet. CG Jensen A/S skal snarest muligt efter afhjaelpningen give garanten skriftlig
meddelelse om, at afhjaelpning er gennemfgrt.

Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, sker nedskrivningen, for s vidt angdr de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret, jf. AB 18 § 9, stk. 9. Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen
forholdsmaessigt efter omfanget af den afleverede etape, jf. AB 18 § 9, stk. 10.

Hvis parterne har aftalt APP Driftskrav (jf. tillaeg til AB 18), og malingen udskydes som fgalge af for sen
aflevering af aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale, saledes at den fgrst kan afsluttes senere end 1 &r
efter afleveringen af arbejdet, nedskrives entreprengrens sikkerhed fgrst, ndr malingen er afsluttet, jf. APP
Driftskrav § 4, stk. 4. CG Jensen A/S skal snarest muligt efter afslutning af malingen give garanten
skriftlig meddelelse herom.

III. Garantiens ophgr

Garantien ophgrer 5 8r og 20 arbejdsdage efter afleveringstidspunktet, jf. AB 18 § 9, stk. 6 med tilfgjelse
hertil i FB-CGJ (CG Jensen A/S, Fzllesbetingelser). Dette gaelder dog ikke, hvis CG Jensen A/S forinden
skriftlig har fremsat reklamation over mangler. I s3 fald ophgrer garantien, ndr manglerne er afhjulpet. CG
Jensen A/S skal snarest muligt efter afhjeelpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjaelpning
er gennemfgrt.

IV. Tvister

Tvister om udbetaling, nedskrivning og ophgr af denne garanti afggres ved beslutning om stillet sikkerhed
efter AB 18 § 67, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter AB 18 § 9, stk.
11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter AB 18 § 68 eller
AB 18 § 69, traeder indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning
om stillet sikkerhed, jf. AB 18 § 9, stk. 13.

Hvis entreprengren/leverandgren er erklaeret konkurs, kan garanten fremsaette anmodning om beslutning
om stillet sikkerhed efter AB 18 § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12.

Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i AB 18 kapitel J,
bortset fra AB 18 § 64.

Garantinr./J.nr.:

den 20

Som garant:

(underskrift)
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BYGHERREGARANTI

(Betalingssikkerhed i medfgr AB 18 § 10)

P3 foranledning af: CG Jensen A/S
(der er "bygherre” i forhold til

underentreprengren/leverandgren)

indestar vi herved overfor:
(underentreprengren/leverandgren)

som garant for betaling af indtil i alt kr.:

skriver kroner

som sikkerhed for opfyldelse af CG Jensen A/S’ forpligtelser i henhold til

entreprisekontrakt/accept/tilbud af:

omfattende udfgrelse af (projektet):

Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav, som entreprengren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder, jf. AB 18 § 10, stk. 2.

I. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis underentreprengren gnsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfgr af AB 18 § 10,
stk. 5, skriftligt og samtidigt meddeles til CG Jensen A/S og garanten med angivelse af stgrrelsen af det
kraevede belgb.

Det kreevede belgb skal udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre CG Jensen A/S forinden over for Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirksomhed har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pd, om udbetalingskravet er berettiget,
jf. AB 18 § 67.

Safremt den sagkyndiges beslutning gar ud pa, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belgbet
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fet skriftlig meddelelse om
beslutningen, jf. AB 18 § 67, stk. 9.

Garantibelgbet nedskrives med udbetalte belgb.

I1. Garantiens ophgr

Garantien ophgrer, nar entreprengren har sendt slutopggrelsen til CG Jensen A/S og ikke har nogen
ufyldesthorte krav, jf. AB 18 § 10, stk. 4. Entreprengren skal snarest muligt give skriftlig meddelelse til
garanten, nar entreprengren har sendt slutopggrelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav.

III. Tvister

Tvister om udbetaling og ophgr af denne garanti afggres ved beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18 §
67, jf. AB 18 § 10, stk. 5 og 6. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter AB 18 § 10, stk. 5 eller 6,
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allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter AB 18 § 68 eller AB 18 § 69,
traeder indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed, jf. AB 18 § 10, stk. 7.

Hvis CG Jensen A/S er erklaeret konkurs, kan garanten fremsaette anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed efter AB 18 § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. AB 18 § 10, stk. 5.

Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i AB 18 kapitel J,
bortset fra AB 18 § 64.

Garantinr./J.nr.:

den 20

Som garant:

(underskrift)
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GARANTI FOR FORUDBETALING AF
LEVERANCER

(Forudbetalingsgaranti i medfgr af AB 18 § 36, stk. 2)

P3 foranledning af:
(entreprengren/leverandgren)

indestar vi herved overfor CG Jensen A/S
(bygherren)

som garant for betaling af indtil i alt kr.:

skriver kroner

vedrgrende forudbetaling for materiale som er kgbt
af entreprengren og ikke leveret pa byggepladsen - bestemt til hel/delvis opfyldelse af;

entreprise- eller
leverancekontrakt/accept/tilbud af:

og omfattende (beskrivelse af
materialer mm.):

I. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis CG Jensen A/S gnsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfgr af AB 18 § 9, stk. 11,
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten og omfanget af
den

pastdede misligholdelse samt stgrrelsen af det kraevede belgb.

Det kraevede belgb udbetales til CG Jensen A/S inden 10 arbejdsdage fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre entreprengren forinden over for Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirksomhed har
anmodet

om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pd, om udbetalingskravet er berettiget, jf. AB 18 §
67.

Safremt den sagkyndiges beslutning gdr ud p&, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belgbet
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftig meddelelse om
beslutningen,

jf. AB 18 § 67, stk. 9.

Garantibelgbet nedskrives med udbetalte belgb.

I1. Garantiens ophgr

Garantien ophgrer, nar de materialer, forudbetalingen angar, er leveret kontraktmaessig pa byggepladsen.
CG Jensen A/S skal snarest muligt give skriftlig meddelelse til garanten herom.

Garantien reduceres forholdsmaessigt ved kontraktmaessige delleverancer.

III. Tvister

Tvister om udbetaling og ophgr af denne garanti afggres ved beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18 §
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67, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter AB 18 § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter AB 18 § 68 eller AB 18 § 69, traeder indbringelse af kravet
under

den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. AB 18 § 9, stk. 13.

Hvis entreprengren er erklaeret konkurs, kan garanten fremsaette anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed efter AB 18 § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12.

Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i AB 18 kapitel J,
bortset fra AB 18 § 64.

Garantinr./J.nr.:

den 20

Som garant:

(underskrift)



